Q

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

™ INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
N° 013-2025-2-0421-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO - LA LIBERTAD

“CONTRATACION DIRECTA N° 003-2024 PARA LA
EJECUCION DE LA IOARR: REPARACION DE AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA: EN EL (LA) PLAZUELA
o”» RAZURI; DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA
DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,
BAJO EL SUPUESTO DE PROVEEDOR UNICO”

PERIODO: 5 DE JUNIO DE 2024 AL 2 DE SETIEMBRE DE 2024

TOMO I DE |
LA LIBERTAD - PERU

28 DE MAYO DE 2025

Decenio de la Iguaidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Afo de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Pervana®

Iy WIUEHE

000001



https://www.updf.com/?satvw=9
OCI3
Rectángulo


‘Q_CONTRALORiA

o GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 013-2025-2-0421-SCE

“CONTRATACION DIRECTA N° 003-2024 PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR: REPARACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA: EN EL
(LA) PLAZUELA RAZURI; DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,
PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,
BAJO EL SUPUESTO DE PROVEEDOR UNICO.”

INDICE
DENOMINACION N° Pag.
ANTECEDENTES 1
1. Origen 1
2. Objetivo 1
3. Materia de Control y Alcance 1
4. De la entidad o dependencia 2
5. Notificacion del Pliego de Hechos 3
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR -
ENTIDAD FORMULO REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE
PORCELANATO SIN PRECISAR LA CANTIDAD NECESARIA DE MATERIAL
PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO, APROBO CONTRATACION DIRECTA
SIN SUSTENTO; Y, OTORGO LA BUENA PRO DEL CONTRATO A PROVEEDOR
QUE NO ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN SUS BASES: GENERANDO QUE SE LIMITE LA PARTICIPACION DE
POSTORES Y OCASIONANDO QUE SE PIERDA LA POSIBILIDAD DE
CONTRATAR CON PROVEEDORES QUE OFREZCAN CONDICIONES MAS
VENTAJOSAS.
ARGUMENTOS JURIDICOS 43
IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS 13
ESPECIFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
CONCLUSION 43
RECOMENDACIONES 45

VI. APENDICES

informe de Control Especifico N 013-2025-2-8421-SCE
Paviodo de 5 de junio de 2024 al 2 de setiembe de 2024

. 000002


https://www.updf.com/?satvw=9
OCI3
Rectángulo


(A Y CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N° 013-2025-2-0421-SCE

“CONTRATACION DIRECTA N° 003-2024 PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:
REQARACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA: EN EL (LA) PLAZUELA
RAZURI; DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, BAJO EL SUPUESTO DE PROVEEDOR UNICO”

PERIODO: 5 DE JUNIO DE 2024 AL 2 DE SETIEMBRE DE 2024

. ANTECEDENTES
1. Origen

El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo, (en adelante, “Entidad™), cormresponde a un servicio de control
posterior programado en el Plan Anual de Control 2025 del Organo de Control Institucional de
la Municipalidad Provincial de Pacasmayo a cargo del servicio, registrado en el Sistema de
Control Gubemamental - SCG con codigo de servicio N°® 2-0421-2025-001, iniciado mediante
oficio N® 000297-2025-CG/OC0421 de 3 de abril de 2025, en el marco de lo previsto en la
Directiva N° 007-2021-CGNORM “Servicio de Confrol Especifico a Hechos con
Presunta Imegularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG de
11 de junio de 2021, modificada mediante Resolucion de Contraloria N° 140-2021-CG de
24 de junio de 2021, Resolucion de Contraloria N* 043-2022-CG de 24 de febrero de 2022,
Resolucion de Contraloria N® 159-2023-CG de 9 de mayo de 2023 y Resolucion de Contraloria
N°® 239-2023-CG de 18 de junio de 2023.

2. Objetivo
Obijetivo general:

Determinar si la Contratacion Directa n.® 003-2024, denominada “Suministro e instalacion de
porcelanato DESIG GRAFTON BLACK MATE DEST 60 cm x 120 cm - caja 1.44 m2, para la
ejecucion de la I0ARR: Reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la) plazuela
Razuri; distrito de San Pedro de Lioc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.
Con CUI N° 2639491", se realiz0 conforme a la normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance
Materia del Control

La materia de control esta referida al empleo de la contratacion directa por el supuesto de
proveedor Gnico, considerado en la normativa de contrataciones del estado, el mismo que, fue
sustentado técnicamente por el subgerente de logistica y legalmente por la subgerencia de
asesoria legal de la Entidad, correspondiente a una de las partidas del expediente técnico
reformulado de la IOARR denominada “Reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la)
Plazuela Razun; distrito de San Pedro de Lioc, provincia de Pacasmayo, departamento de La
Libertad” (en adelante, “IOARR").

Informe de Control Especifico N° 013-2025-2-0421-SCE Pagina 1 de 47
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Al respecto, de la revision a la documentacion dervada del oficio
n.* D002673-2024-OSCE-DGR de 2 de setiembre de 2024, a través del cual la Direccion de
Gestion de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) comunica
el resultado de la accion de supervision de oficio emitido mediante Dictamen CD
n.° 488-2024/DGR-SIRE, por la subdirectora de Identificacion de Riesgos en Contrataciones
Directas y Supuestos Excluidos, relacionado al procedimiento de seleccion registrado en el
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado (SEACE) con la nomenclatura DIRECTA -
PROC-3-2024-MPP-1 para la contratacion de “Suministro e instalacién de porcelanato Design
Grafton Black Mate Dest Rect 60cmx120cm - caja 1.44 m2”, para la ejecucion de la IOARR;
asi como, de la revision a la informacion proporcionada por la Entidad.

En ese sentido, el hecho en mencion ha sido ocasionado por el subgerente de Obras Publicas,
Percy Ivan Mauriola Zamora, quien realizé el requerimiento técnico respecto al suministro e
instalacion del porcelanato, prescindiendo de sefialar la cantidad de area donde se instalara el
porcelanato o cantidad de cajas necesarias de ese suministro, haciendo solo mencion que, el
area destinada se ubica en el plano del expediente técnico; sin embargo, de la revision no se
advierte ningun dato relacionado.

Asimismo, ha sido originado por el subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina Rodriguez,
quien no verificd y controld que el requerimiento del “Suministro e instalacién de porcelanato”
realizado por el area usuaria cuente con sustento y que hubiere sido elaborado de forma
objetiva y precisa; sin embargo, aunado a ello, realiz6 un Estudio de Mercado con documentos
que carecen de veracidad.

Ademas, por haber realizado el sustento técnico, careciendo de la fundamentacion que
respalde la configuracién de la causal de “Proveedor Unico”, haciendo solo referencia a la
importancia de la reparacion de la plazuela Andrés Réazuri, debido a que “se programé para el
19 de junio del 2024 el lanzamiento del programa del bicentenario por la Batalla de Junin®; no
justificando la citada causal y permitiendo que se apruebe la Contratacion Directa mediante la
Resolucion de Gerencia N* 164-2024-MPP de 1 de julio 2024. Asi también, por registrar la
contratacion directa a traves del SEACE, fuera del plazo establecido en la normativa.

Finaimente, fue ocasionado por la gerencia de Asesoria Legal, a cargo José Martin
Acosta Tello, quien elabord el sustento legal, no justificando la configuracion de la causal
de “Proveedor Unico®, permitiéndose que se apruebe mediante la Resolucion de Gerencia
N® 164-2024-MPP de 1 de julio 2024,

Alcance

El servicio de control especifico comprende el periodo de 5 de junio de 2024 al
2 de setiembre de 2024, correspondiente a la revision y analisis de la documentacion referida
al hecho con evidencias de presunta iregularidad.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Pacasmayo esta comprendida en el nivel de gobiemo local,
siendo su estructura organica gréfica la siguiente:

%
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Imagen n.° 1
Estructura organica de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYQ
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Fuente: Reglamento de Organizacion y Funciones 2018 aprobado mediante Ordenanza Municipal N°® 008-2018-MPP de
19 de abril de 2018
Notificacion del Pliego de Hechos

En aplicacion del numeral 7.30 de las Nomas Generales de Control Gubemamental,
aprobadas con Resolucion de Contraloria N° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021 y la
Directiva N° 007-2021-CGNORM *“Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta
Imegularidad” aprobada con Resolucion de Contraloria N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y
modificatorias, asi como, al marco normativo que regula la notificacion electronica emitida por la
Contraloria, se cumpli6 con el procedimiento de notificacion del Pliego de Hechos a las personas
comprendidas en los hechos con evidencias de presunta imegularidad a fin que formulen sus
comentarios o aclaraciones.
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. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECIFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ENTIDAD FORMULO REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO
SIN PRECISAR LA CANTIDAD NECESARIA DE MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL
SERVICIO, APROBO CONTRATACION DIRECTA SIN SUSTENTO; Y, OTORGO LA BUENA PRO
DEL CONTRATO A PROVEEDOR QUE NO ACREDITO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN SUS BASES; GENERANDO QUE SE LIMITE LA PARTICIPACION DE
POSTORES Y OCASIONANDO QUE SE PIERDA LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR CON
PROVEEDORES QUE OFREZCAN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS.

La Subdireccion de Identificacion de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, a través del Dictamen CD
n.° 488-2024/DGR-SIRE de 26 de agosto de 2024, referido a la Contratacion DIRECTA-PROC-3-
2024-MPP-1 “Suministro e instalacion de porcelanato desig grafton black mate dest rect 60 cm x 120
cm - caja 1.44 m2” para la ejecucion de la [OARR, concluy6 que los informes técnico y legal registrados
en el SEACE por Entidad, carecen de sustento técnico y legal para la justificacion de la procedencia
del supuesto de “Proveedor Unico”, conforme lo regulado en la normativa de contrataciones del Estado.

y,  En ese sentido, se solicitd informacion a la Entidad sobre la citada contratacion, evidenciandose que
\2\ se formulo el requerimiento de suministro e instalacion de porcelanato sin precisar la cantidad del area
| 7§ donde este se instalaria o la cantidad de cajas necesarias del mismo, haciendo solo mencion que el

j area destinada se ubica en el plano del expediente técnico reformulado de la IOARR indicada, aun
" cuando, en el plano mencionado no se evidencia ninguna informacion que permita determinar la
cantidad de porcelanato a instalar.

Asimismo, se aprobo la confratacion directa para la prestacion del servicio, con informes técnico y legal

\, que no justifican la configuracion del supuesto de proveedor Unico para su procedencia, sustentandose

\ en una indagacion de mercado que presenta incongruencias; ademas, se otorgd la buena pro a

|~ | proveedor que no acreditd el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus bases; y, no se registro

=/ oportunamente la contratacion directa a través del SEACE, excediéndose del plazo establecido en la
¥ normativa.

Los hechos antes mencionados contravienen lo establecido en los literales b) y ¢) del numeral 8.1 del

(mm% articulo 8°, numeral 9.1 del articulo 9°, numerales 16.1 y 16.2 del articulo 16° y literal €) del numeral
’—\"% 27.1 del articulo 27" del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

& = aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, relacionados a

esenciales, requerimiento y contratacion directa.

Asi también, se vulnero lo sefialado en los numerales 29.1, 29.3, 29.6, 29.8 del articulo 29°; articulo
32°; numeral 42.3 del articulo 42°; los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 del articulo 43°; literal g) del numeral

\, 93.1y numeral 53.2 del articulo 53°; literal e) del articulo 100°; numerales 101.2 y 101.3 del articulo
vy 1017y, numerales 102.1, 102.2 y 102.4 del articulo 102° del Reglamento de la Ley n.® 30225, Ley de
{1 Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de
/€| diciembre de 2018 y modificatorias, respecto al requerimiento, valor estimado, contenido del
/ expediente de contratacion, 6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, procedimientos de
seleccion, condiciones para el empleo de la Contratacion Directa, aprobacion de contrataciones
directas y procedimiento para las contrataciones directas.

' Dirigido al jefe del Organo de Control Institucional - OCI Pacasmayo, mediante Oficio n.* D002673-2024-OSCE-DGR de 2 de sefiembre de 2024,
ragisirado en mesn de paries virlual de la CGR el 6 de seliembie de 2024,
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A su vez, se transgredieron los subnumerales 5.7, 5.9, 5.12 y 5.14 del numeral 5 del Titulo | y la
OE.3.4.2.20 de la OE.3.4 Pisos y pavimentos de las obras de edificacion de la especialidad de
Arquitectura del Titulo Il de la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas, aprobada mediante la Resolucion Directoral N°® 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC el 4 de
mayo de 2010, referido a los conceptos de forma de medicion, metrado, planos del proyecto y unidad
de medida, asi como, la cuantificacion en metros cuadrados de la partida de porcelanatos en las obras
de edificacion de pisos y pavimentos dentro de la especialidad de Arquitectura.

Los hechos expuestos han ocasionado que se limite la participacion de postores y se pierda la
posibilidad de contratar con proveedores que ofrezcan condiciones mas ventajosas.

Los hechos descritos fueron ocasionados por el subgerente de Obras Publicas, Percy Ivan Mauriola
Zamora, quien efectud el requerimiento para la contratacion del “Suministro e instalacién de
porcelanato DESIG GRAFTON BLACK mate dest rect 60 cm x 120 cm - caja 1.44 m2, para la ejecucion
de la IOARR: reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la) plazuela Rézuri; distrito de San
Pedro de Uoc, provincia de Pacasmayo, deparfamento de La Libertad, con CUI N° 2639491,
prescindiendo de sefialar la cantidad de area donde se instalara el porcelanato o cantidad de cajas
necesarias de ese suministro, haciendo solo mencion que, el area destinada se ubica en el piano del
expediente técnico, documento en el que no se advierte ninguin dato relacionado.

| =1 Asimismo, fueron originados por el subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina Rodriguez, quien
j< J remitio el expediente para la contratacion directa del servicio al gerente Municipal, emitiendo un informe
técnico que no justifica la necesidad y procedencia de la contratacion directa por la configuracion del
supuesto de proveedor unico, sustentandose en una indagacion de mercado que presenta
incongruencias para su aprobacion; otorgo la buena pro al proveedor de la contratacion directa, pese
a que no acreditd el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus bases; y, no registro
\, Oportunamente la contratacion directa a través del SEACE excediéndose del plazo establecido en la

\ nommativa.

j Finalmente, fueron causados por el sefior José Martin Acosta Tello, gerente de Asesoria Legal, quien

emitio un informe legal concluyendo y recomendando la aprobacion del expediente de contratacion
directa del servicio en cuestion, pese a que no justifica la necesidad y procedencia de dicha
contratacion, por la configuracion del supuesto de proveedor Unico.

Antecedentes

A través del Dictamen CD n.° 488-2024/DGR-SIRE emitido el 26 de agosto de 2024 (Apéndice
n.° 4), la subdireccion de Identificacion de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos,
en relacion al procedimiento Directa-PROC-3-2024-MPP-1 sobre contratacion del “Suministro e
instalacién de porcelanato design grafton black mate dest rect 60 cm x 120 ¢cm - caja 1.44 m2, para la Reparacion
de ambiente de recreacion activa en la Plazuela Andrés Razuni: Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de
N, Pacasmayo, Departamento de La Libertad” concluyd que, 7...) De la informacion brindada en los informes
\, técnico y legal registrados en el SEACE, no se advierte el sustento técnico y legal para la justificaci
procedencia de la causal de ‘proveedor tinica”, conforme lo regulado en el literal e) del articulo 27 de la Ley y el
s | literal e) del articulo 100 de su Reglamento” (el resaltado es nuestro).

En ese sentido, considerando lo sefialado en el dictamen citado, se requiri6 informacion a la Entidad,
verificandose lo siguiente:

— Respecto al requerimiento del area usuaria

En relacion al requerimiento del servicio de suministro e instalacion de porcelanato para piso, es
importante resaltar que, corresponde a la partida 06.05 del componente valor referencial del
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expediente técnico reformulado de la IOARR? (Apéndice n.° 5); el cual fue reformulado y
presentado para su aprobacion por el subgerente de Obras Plblicas, sefior Percy Ivan Mauriola
Zamora, mediante Informe n.° 109-2024-SGOP-GIDUR-MPP-SPLL/PIMZ de 4 de junio de 2024
(Apéndice n.° 6), al gerente de Infraestructura y Desarrolio Urbano Rural, (en adelante, “gerente
de Infraestructura’), quien, a su vez, a través del Informe n.° 0270-2024-GIDUR-MPP de 5 de junio
de 2024 (Ver Apéndice n.° 6), solicito al gerente Municipal de la Entidad proyectar la resolucién
de gerencia para su respectiva aprobacion?.

@CONTRALORM

En ese sentido, dicha reformulacion de expediente técnico fue aprobada mediante Resolucién de
Gerencia n.° 151-2024-MPP de 5 de junio de 2024 (Apéndice n.° 7), por un monto de
S/ 248 633,04, a través de ejecucion por administracion directa con un plazo de ejecucion de
Cuarenta y cinco (45) dias calendarios y precios vigentes al mes de junio de 20244,

Considerando ello, el subgerente de Obras Publicas de la Entidad, mediante Informe
n.° 126-2024-SGOP-GIDUR-MPP-SPLL/PIMZ de 17 de junio de 2024 (Ver Apéndice n.° 7),
presentd al gerente de Infraestructura de la Entidad, el requerimiento del servicio de suministro e
instalacion de porcelanato design drafton black mate dest rect 60cmx120cm — caja 1.44 m2, para
la ejecucion de la I0ARR; adjuntando requerimiento técnico minimo (en adelante, ‘RTM"), y
certificacion presupuestab.

Sin embargo, de la revision efectuada al RTMS, se advierte que, no se establecid la cantidad del
area donde se instalaria el anato ylo la cantidad de cajas necesarias del citado
producto; v, i bien es cierto, en el subtitulo ‘DESCRIPCION", se indica que, Estos trabajos
comprenden el SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DESIGN GRAFTON BLACK MATE
DEST RECT 60CMX120CM — CAJA 1.44M2 para toda el area destinada para el suministro e instalacion del
material lo da a conocer el del técnico” (EI resaltado es nuestro); de la
revision del expediente técnico reformulado de la |IOARRS (Ver Apéndice n.° 5), se advierte Ia
existencia de un (1) solo plano, denominado *Plano General”, Lamina N° A-01, en cuyo contenido
no se observa ningun tipo de acotamiento o cuadro de areas, donde se establezca el area total
donde se instalaria el porcelanato, conforme se evidencia en la siguiente imagen:

bﬁdowdke!adelempdéndedwnmﬂmN‘Oﬁ}mwGlmﬂdeiﬁdew&enbredelﬁﬂﬂlerhpénﬁun.“ﬁ).

ImmnesmmichsmemchdemwdedummamN‘MZ%C@OCMM&W&&M&MHV«AMn_“G).

4 CmnrijomdAmdemﬁndedmnmwmm#—CGlocmmdsﬁdembredemzf(\ferlpénﬁun.“n

s Elmntﬂidodaldnummbnoaslegible.mMm,semHmdédoummhrdaﬁoahCuMmdeeblOARR&nﬁude
hHobdePagobmdadapudmbgamdeTmiamdmbAmmededmmmN‘064—2024-CGK)00421de17de
sefiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 7).

¢ El cual cuenta tnicamente con siete (7) paginas.

? CmWomdmal?.CmMsﬁmsmﬂesdeddnmmm.

& Cmmm.demmmmmdﬁbbmddabmdeMPm,meMxiulalmm,qlienbriwé
mcalidaddepréstmmeldmdoemdbntemmmRmdéndeDmthn.'mmzwmmcbiﬁdeselienbrede2924
{Ver Apéndice n = 3).
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Imagen n.° 2
Lamina N° A-01, Plano General

AD PROVINCIAL DE
PACASMAYD

Fuente: Expediente Kcnico reformulado de la IOARR, componente “Planos” (Ver Apéndice n.° 5)

De lo seiialado, no es posible determinar la cantidad de material necesario, en metros
cuadrados 0 numero de cajas de este producto, para el presente caso; puesto que, aun cuando,
dentro de la denominacion de la contratacion, se hace referencia a que las piezas de porcelanato
son de dimensiones de 60 cm x 120 cm, en cajas de 1.44 m?, en ninguna parte del requerimiento
para la contratacion directa o en el expediente técnico reformulado de la IOARR (Ver Apéndice
n.° 5), se detalla el area total en la cual se debe instalar el porcelanato.

De la misma manera, se reviso el componente “Metrados™ (Ver Apéndice n.° 5) del expediente
técnico reformulado de la IOARR, donde se advierte que la partida de “suministro e instalacion
de porcelanato para piso”, no cuenta con ningln tipo de sustento o metodologia utilizada que
permita determinar la totalidad del area a intervenir, tal como se muestra en la siguiente imagen:

n o
"
Planilla de metrados de trabajos del subtitulo de “Arquitectura
R b ¥ e mTe
] i L .{7“4 r k N Wk ll 10D Y
|
1 = fare
" 3 M i B ae e X e 2 ]
T i
. € BISTaL s oe AL AN P, e | = w * T . 100
S —— - - — — -
5 ” & ESTRT TURE Eus Tk ey i 1o i - L sox
e pg—— =1
A NREST LI NS PODCEL AN T P2, P _i (LI | 100
o i s - L1

Fuente: Expediente Técnico reformulado de la IOARR, componente “Metrados” (Ver Apéndice n.° 5).

De lo mostrado, se evidencia que la unidad de medida para dicha partida esta considerada en
forma global (glb); a pesar que, de acuerdo a la Norma Técnica de Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas', se establece que los trabajos con porcelanatos, asi como
trabajos en pistas y veredas deben tener, como unidad de medida, el metro cuadrado (m?). En ese

¢ Caloulo o cuantificacion por pertidas de la cantidad de obra a ejecutar, segin la unidad de medida establecida, conforme al Anexo de definiciones
del Decreto Supremo n.* 344-2018-EF que aprobd el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
'WWMMn'WS—W&IGmGM.
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sentido, considerando la forma en que la partida ha sido consignada, no es posible determinar
cuantos metros cuadrados o nimero de cajas de porcelanato es necesario en el presente caso.

Adicionalmente, de la revision al componente “Cotizaciones” (Ver Apéndice n.° 5) del
expediente técnico reformulado de la IOARR, se encontrd tres (3) cotizaciones emitidas por dos
(2) personas naturales y una (1) persona juridica, segun detalle siguiente:

Cuadron.° 1
Cotizaciones'! sustento del Expediente Técnico Reformulado de la IOARR
Cotizaciones Cotizacion N°® 1 Cotizacion N° 2 Cotizacion N° 3
Documento Sin enumeracion ni denominacion Colizacion de insumos Cofizacion N® 002-2024-C&CF-MPP
Fecha Junio 2024 Junio 2024 Junio 2024
‘Provesdor Carlos Aberto Mixi Xiomara Consultoria & Construccion
CdmiasTﬁ‘ Tocto Chavez FRANDIESAC
RUC N° ]
eV Documento si precisa que los Documento no precisa si Documento no precisa si los costos
predios incluyen IGV los costos incluyen ef IGV inciuyen el IGV

Fuente: Expediente técnico reformutado de la IOARR, componente “Colizaciones” (Ver Apéndice n.” 5)
Elaborado por: Comision de Control

Sin embargo, de la revision a las tres (3) cotizaciones seiialadas en el cuadro precedente no se
encontré servicio 0 monto ofertado que esté relacionado con la partida de “suministro e
instalacion de porcelanato para piso”, no siendo posible determinar fa forma como se obtuvo
el precio de la partida, el cual fue consignado en el presupuesto del mencionado expediente
técnico reformulado.

Por lo tanto, de la revision al expediente técnico reformulado de la IOARR, respecto a la partida
de “Suministro e instalacion de porcelanato para piso”, se advierte que los componentes de
planos y metrados no cuentan con un sustento que acredite la metodologia ufilizada para
establecer la cantidad de cajas o dimension en metros cuadrados que se necesitaria instalar;
asimismo, respecto al componente de cotizaciones, tampoco se evidencia cotizacion
relacionada al servicio™ de suministro e instalacion de porcelanato para piso, que permita
determinar la metodologia utilizada para establecer como precio de la suma de S/ 170 049,16.

A pesar de lo sefialado, el gerente de Infraestructura emitiv el Requerimiento
n.° 0152-2024-GIDUR-MPP de 17 de junio de 2024 (Ver Apéndice n.° 7), con asunto
‘REQUERIMIENTO DE SERVICIO (SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DESIGN
GRAFTON BLACK MATE DEST RECT 60CMX120CM — CAJA 1.44 M2) PARA LA EJECUCION DE LA
IOARR (...)", dirigido a la Gerencia Municipal de la Entidad, ¥...) para su conocimiento y fines
pertinentes yfo salvo mejor parecer {...)"; documento en el cual, no se evidencia ninguna precision o

comentario respecto a la cantidad de metros cuadrados o niimero de cajas de porcelanato que se
necesitan contratar.

A continuacion, dicho requerimiento fue recepcionado por la Gerencia Municipal de la Entidad, el
17 de junio de 2024, siendo remitido a la Subgerencia de Logistica el 18 de junio de 2024™; de
manera que, el 20 de junio de 2024, se inicié la indagacion de mercado correspondiente.

V) egun pagina web: htips //cdn www gob pefuploadsidocument/file/53567 1/RECOMENDACIONES Y BUENAS PRACTICAS ALTASpdf que

: MRMymthwwmmmedﬂwﬁmahsMMnmm
mﬂmybsniill.ldusdshhmmﬁnqmsabmtﬁnabsd{ammmomdmm.wnhwﬁadmlmpmwmmﬂesd

mmmmhmmhmmmnm.mmmmmmsmm

estén directamente relacionadas con el objeto de la contratacion

2 Al respectn, conforme a lo sefialado en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediants
Deuantpmmon_‘mmw-EFymdﬁmuhs,Mumm‘moﬂuwmmﬁﬁdadmdmmde
mMydW&mMyM.MsmmmMmsmmmcmsduiaenqenem'y
consufforia de obra”.

ﬂcmeptadsmqa,duhmﬁ@dddmmbm%seaﬂiﬁbmuﬂhmsdbde‘prmido‘de17de‘y_riode2024,dirig?doa
‘Abasfeohiaiu’pansumﬂm,mmmqmd#mwmmdebEMmmmaWdemgisﬁEWu
Apéndice n."T).
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%
— Respecto al Expediente de Contratacién Directa:

La Contratacion Directa por el supuesto que los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un
determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos,
Se encuentra previsto en el literal e) del numeral 27.1 del articulo 27° de Ia Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y, su aplicacion esta prevista en el literal e) del articulo 100° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones como Supuesto de “Proveedor Unico”, nommativa que
sefiala que la verificacion de que lo requerido solo pueda obtenerse de un determinado proveedor
se realiza en el mercado peruano. Asimismo, es preciso indicar que la causal de contratacion

directa por “Proveedor Unico”, se configura “(...) cuando a nivel nacional (en ef mercado peruano)
soloexislemﬁnicommdordelosbiemsosuﬁciosm‘ 0 que posea los derechos
exclusivos respecto de dichas prestaciones™. (Subrayado es agregado)

De la misma manera en el numeral 101.2 del articulo 101° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se establece que el documento de aprobacion de una contratacion

directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal.
= En relacién al sustento técnico presentado para justificar la necesidad Y procedencia de
la Contratacion Directa:

- Sobre la causal de proveedor tnico:

Al respecto, se requiri6 al subgerente de Logistica de la Entidad remitir la indagacion de mercado
realizada y que sirvio como sustento técnico para solicitar que se realice una contratacion directa
por situacion de proveedor (nico. Al respecto, el subgerente de Logistica de la Entidad, Roger
Amador Urbina Rodriguez, emitio su respuesta a través del Informe n.° 881-2024-SGL-MPP de
19 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 8), en el que sefald lo siguiente:

1.-.) remito informacion referente a Expediente de Contratacion en Ori :
Contratacion DIRECTA-PROC-3-2024-MPP-1 (...)" ale el estudio de merc,

con sus cartas y formatos de dichos icii fores

€on sus respectivas propuestas: dado que los mencionados alcanzaron sus propuestas y
como alqunos no sequn lo detallo en ef cuadro comparativo. (subrayado es nuestro)

En el cuadro comparativo mencionado, se consigno a doce (12) proveedores, no obstante, de la
revision de la documentacion que se adjuntd a dicho informe, Unicamente, se encontrd el
sustento relacionado a once (11) proveedores, los mismos que fueron invitados a cotizar,
mediante cartas de invitacion de 20 de junio de 2024, emitidas por el subgerente de Logistica
(Ver Apéndice n.° 8); asimismo, en el informe mencionado se preciso que, la documentacion
relacionada al proveedor Julio Alberto Vasquez Chico se encontraba en la Sub Gerencia de
Tesoreria.

Al respecto, el subgerente de Tesoreria brindé el expediente de pago original, correspondiente
al primer entregable del servicio (Ver Apéndice n.° 7), dentro del cual se comobord la existencia
de los documentos que habrian sido presentados por el proveedor Julio Alberto Vasquez Chico®,
en atencion a la invitacion para cotizar suscrita por el subgerente de Logistica, mediante Carta
n.* 006-2024-MPP de 1 de julio de 2024 (Ver Apéndice n.° 7).

* Conforme lo precisado en OSCE en la Opinion n.° 105-201%/DTN de 2 julio de 2019, hiips:fhwww gob pefinstitucion/oecelinformes-
publicaciones/29094 1-opinion-n-105-2019-din
“Cd:epmu’mrqn,enelmm&m,mhmde'mmmmdehm‘,dmdemgm

consigno lo siguiente: ‘En base a las colizaciones presentadas, seddmﬂnmvdudeauﬁahaﬁnhmdesrﬂqm.fﬁm monto
MEMMVMzMMMmMN'“deMmM‘ solicitadas” (subrayado
es nuestro) (Ver Apéndice n.° 7).
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Ahora bien, a fin de comprobar si las personas naturales y juridicas que fueron invitadas a cotizar

se encontraban inscritas como proveedores del Estado,

asi como su experiencia en

contrataciones similares, se realizé consulta en el portal web del “Buscador de proveedores
adjudicados™s (Apéndice n.° 9), obteniéndose los siguientes resultados:

Cuadro n.° 2
Busqueda en portal web “Buscador de proveedores adjudicados”
Ne Proveedor RUCKN> | Promedordel | g dicaciones con l Estado
INGENIERIA, CONSTRUCCION _—n Solo registra dos (2) ordenes de servicio
1 |Y MANTENIMIENTO VARMACH | 20606430882 | (B "‘-m menores a 8UIT relacionadas a la confeccion de
PERUSAC conssiltor de obra) cortinas y montaje/desmontaje de banderolas.
Sl i : &
2 GRUPO HASTIAL SAC 20536959140 (Ej de obra) No regisira ninguna adjudicacion con el Estado.
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTION ACTMTIES Si ; A =
3 AND SERVICES SRL - 20532857679 (Bienes y Servicios) No regisira ninguna adjudicacion con el Estado.
CONSTRUCTORA CAS SRL
Sl Registra diversas adjudicaciones menores a
(Bienes, servicios, | BUIT y una (1) adjudicacitn via proceso de
4 | CONSTRUCONACUARIOEIRL | 20490284665 ejeculor de cbray | seleccion relacionado @  elaboracion de
consultor de obra) | Expediente Técnico.
Registra diversas adjudicaciones menores a
5 CONSTRUCTORA AFP 20574693668 Sl 8UIT para elaboracion de fichas y expedientes
ASOCIADOS SAC (Bienes y Servicios) | técnicos, asi como, ejecucion de proyectos de
riego tecnificado y cobertura metalica.
CONSTRUCTORA EN OBRAS
6 GENERALES PIURA SOCIEDAD | 20808039113 NOY Empresa NO registrada en el RNP
ANONIMA CERRADA
7 consmglr&;asgc&sane 20530140033 si No regisra ninguna adjudicacion con el Estado.
CONSTRUCTORA :
Si Solo registra dos (2) ordenes de servicio
s m&g&m 20606349937 (Servicios) menores a 8UIT por mantenimiento y pintado.
9 CONSTRUCTORA E 20481072006 si Solo regista un (1) orden de servicio
INMOBILIARIA TRUJILLO (Bienes y Servicios) | relacionada al mejoramiento de infraestructura.
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y Sl ] . ;
10 CONSULTORIA TRUJILLO EIRL 20601491908 (Bienes y Servicios) No registra ninguna adjudicacion con el Estado.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
1" GENERALES PROGRESO - 20601579791 NOV Empresa NO registrada en el RNP
PIURA EIRL
Sl
9 VASQUEZ CHICO JULIO - (Bienes, servicios, | Solo registra un (1) orden de servicio
ALBERTO ejecutor de obray relacionada a un servicio de ingeniero civil
consultor de cbra)

Fuente: CONOSCE - Buscadar de proveedores adjudicados
hilps i seace gob pefpentsholapifrepos/ public ANTECEDENTES PROVEEDORES ANTECEDENTES PROVEEDORES wod
generatedContentlusend-publicdpassword=key (Ver Apéndice n_° 9)

Control.

Elaborado por: Comision de

Del cuadro precedente, se evidencia que de los doce (12) proveedores, seis (6) tienen
experiencia contratando con el Estado, no obstante, ninguna de sus contrataciones guarda
relacion al servicio de suministro e instalacion de porcelanato; a su vez, se advierte que, los seis
(6) proveedores restantes no registran ninguna contratacion con el Estado e incluso, dos (2) de
ellos, no cuentan con registro activo en el RNP.

De la misma manera, haciendo uso de la Consulta de Registro Unico de Contribuyente (RUC)
de los proveedores, se verific en el portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y

“Endbwadmmaminmdo,dtﬁthNlndRUC.mes‘qum:mpmmx’mdeegstnNmudehmﬂm
esatm&deunpamkuﬁm),bsmmmbsqnpﬂﬁcbb(demiﬂhﬂﬂum consorcio) y si abtuvo alguna buena pro u
ondenes de compra y servicios:
hifps /ibi seace. f

nient i

=k
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de Administracion Tributaria - SUNAT (Apéndice n.° 10), sus actividades principales y
secundarias, asi como su estado de contribuyente de cada uno de ellos, corroborandose lo

siguiente:
' Cuadro n.° 3
Consulta con el registro Unico de Contribuyente (RUC) en el portal web de SUNAT
N° Proveedor RUC N® Actividad principal y secundaria : '
T ; oy y Contribuyents
Principal: aclvidades de arquilechua e
ingenieria y actvidades conexas de consultoria
INGEN!ERI%N tBcnica
CONSTRUCCION Y Secundaria 1: consiruccion de caeteras y vias .
L MANTENIMENTO 20606439882 | g ferocami B
VARMACHPERUSAC Secundaria - venta al por menor de articulos
de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en
comercios especializados
Pnnupdetm actividades especializadas de
2 GRUPO HASTIAL SAC MG | S s T Activo
menor en COMeNcios no especializados
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTION ; 2
3 | ACTIVITIES AND SERVICES | 20532857679 | Prircipal: constuccitn edificios compietos. Baja de oficio
SRL - CONSTRUCTORA SRR € hos ook e ot | St Dioopk
CAS SRL
Principal: acfividades de arquitectwa e
ingenieria y actividades conexas de consultoria
CONSTRUCON ACUARIO técnica
EMPRESA INDIVIDUAL DE Secundaria 1 venta al por mayor de materiales Activo
4 RESPONSABILIDAD 20490284665 | de construccion, articulos de ferreteria y equipo
LIMITADA - CONSTRUCION y materiales de fontaneria y calefaccién.
ACUARIO EIRL Secundaria 2: venta al por menor de articulos
de ferreteria, pinturas y productos de vidrio en
COmercios especializados
Principal: actividad de arquitectura e ingenieria
Secundaria 1: construccion edificios completos.
5 | oA | 20574563668 | Secundaria 2: vent al por mayor de materales Adtivo
de construccidn, articulos de ferreteria y equipo
y materiales de fontaneria y calefaccion
CONSTRUCTORA EN
6 OBRAS GENERALES PIURA 20608039173 | Principal: consiruccion de ofras de ingenieria |  Baja de oficio
SOCIEDAD ANONIMA civil 3171072024
CERRADA
Principal: construccion de edificios .
CONSTRUCTORA DEL SOL A i Baja de oficio
T DE PIURA SAC 20530140033 m 1: actvidad de arquilectura e UHOR2024
CONSTRUCTORA Principal: ofras actividades especializadas de
3 EDIFICACIONES & 20606049937 | Constuccion Baja de oficio
SERVICIOS GENERALES Secundaria 1: transporte wbano y suburbano 3IN10/2024
TRUJILLO SAC de pasajeros por via terrestre
CONSTRUCTORAE ot ; ; Baja de oficio
9 INMOBILIARIA TRUJILLO 20481072906 | Principal: construccion de edfficios 31102024
Principal: venta al por menor de articulos de
CONSTRUCTORA hmip.mpsypmd.mdemm
SERVICIOS Y T q:m_ s Suspension
10 CONSULTORIA TRUJILLO 20601491908 m 1: ferminacion y acabado de Temporal
ERL Secundaria 2: alquiler y amendamiento de
vehiculos automotore
CONSTRUCTORA Y Baja de oficio
1 SERVICIOS GENERALES 20601579791 | Principal: construccion de edificios 302024
PROGRESO - PIURA EIRL
Principal: ofras actividades de sewvicios
personales NCP.
Secundaria 1. actividades de arquitectura e
VASQUEZ CHICO JuLIO ingenieria y aclividades conexas de consultoria "
= ALBERTO I Moo
Secundaria 2: venta al por mayor de maleriales
de construccion, articulos de ferreteria y equipo
y materiales de fonlaneria y
Fuente: Portal web de SUNAT, hiipsife-con UG, sunat, H-itmn rameiont jaWeb
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De acuerdo a la informacion obtenida del portal de acceso publico de la SUNAT (Ver Apéndice
n. 10), se advierte que las actividades principales y secundarias de los doce (12) proveedores,
s& encuentran relacionadas al servicio de “Suministro e instalacion de porcelanato para piso’,
siendo preciso sefialar que, las actividades principales son méas amplias y abarcan el referido
servicio. Adicionalmente, se advierte que, cinco (5) proveedores tienen la condicion “activo® como
estado de contribuyente, seis (6) proveedores tienen la condicion de “baja de oficio™® y uno (1)
se encuentra en condicion de “suspension temporal®.

En ese sentido, considerando la informacion consignada en los cuadros n.°s 2 y 39, se evidencia
que existe mas de un proveedor que cuenta con registro de proveedor del estado (RNP), que
tiene el RUC en estado activo y que su actividad principal ylo secundaria se encuentra
relacionada al servicio materia del presente servicio de control, aun cuando no contrataron con
el Estado previamente para la ejecucion del servicio motivo de la contratacion directa; por lo que,
del estudio de mercado efectuado por la propia Entidad, no se sustentaria la causal de
proveedor Gnico dentro del mercado peruano que sustenta la contratacién directa bajo
analisis.

Es mas, de la revision efectuada al documento denominado “Resumen Ejecutivo”, publicado en
el portal web del SEACE, se advierte una incongruencia respecto al supuesto de “Proveedor
Unico™ de la contratacion directa que fuera utilizada por la Entidad®, puesto que, en los
numerales 3.2 y 3.3, referido a informacion relevante adicional como resultado de las
indagaciones en el mercado, se consignd que “si” habria pluralidad de proveedores y marcas
que cumplen con el requerimiento, tal como se muestra en la siguiente imagen:

n°4
Registro de la contratacion directa en el SEACE

1 FECHA DE NICIO INDAGACIONES EN DE LAS INDAGACIONES
Yoo 0T | wencADo s A

32 DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL g[

I De ser regativa 2 respuesta mtamahfmmm.hmmumxmwmwdem l

33 DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL . X NO l

&mamwmumum«leﬂcmm mocH agw B evalaon de e Entdad & respecin.
Fuente: Buscador SEACE, hitps /iprod2 seace gob pefseacebus-uiwd-pub/ichaSeleccion/fichaSeleccion xhim!

Adicional a ello, respecto a la pluralidad de postores y marcas que pueden brindar el servicio de
suministro e instalacion de porcelanato, se debe mencionar que, de acuerdo al portal SEACE?,
el porcelanato es un insumo utilizado en diferentes obras en las cuales se otorgd la buena
pro y se perfeccionaron las contrataciones, en todo el territorio peruano, tal como se
muestra, en imagenes de diferentes presupuestos (Apéndice n.° 11) donde se programd
trabajos relacionados al suministro e instalacion de porcelanato:

‘La SUNAT de oficio podré dar de baja a tti nimero de RUC cuando presuma, en base a la verificacion de la infarmacion que consta en sus
registros, que no se registra aclividades generadoras de obligaciones tributarias, 0 de transcurrir el plazo de doce (12) meses de suspension
temporal de actividades, ¥ o se comunico el reinicio de éstas. Siendo dichos actos nofificados”. hitps florientacion sunat gob pefbaia-de-ruc-

peT=OnEs.
ﬁNmmb.md&owﬂdaathstn."Zyammamwmmimiladusaomizumiapms!adéndel
mawmemmemﬁmManﬁsammwmmmm
UMﬁe‘ninmmnw!mmanrespecbabsuﬁwopaahgumhdalogiﬂmandIn!mn.‘671-2024-SGLJIl-"Pd91deiuiodam24
(\mmlL'7),doummbatavésddaﬂmmhﬁdmmmmdahmmmtmwdm.Losefnhdohmbiénsemtﬂuemn
lo expuesto en el Dictamen CD N° 488-2024/DGR-SIRE emifido el 26 de agosto de 2024 (Ver Apéndice n." 4).
A hitps fiprod? seace gob pefseacebus-uiwd-pub/buscadorPublicabuscadorPublico xhimi
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Imagen n.° 5
Obra licitada por la Municipalidad DlwlhldeSln Marcos, Huari, Ancash
LT mmrmwﬁum N WN
s
HNe TARRAJED DE CHELG RASD-COM COMCRE 10 EXPUESTD CLOR GORE - L wa no R
e |
e VRRAZ0 (R CELORMSDOON BENDA NTEROR L] “us N unn
¥ VRS s
L2110 FALSDPE0 0 ¢ OF COMDRETO 1 wl me Ny Pyt
Teasar COHTRARSD € R w ms on ran
ree FSDDF DA OOSA SRS AL FULIDO CON BORDES ISELAD0S 18 X 38 - e wa R
(-}
I IV, e e e D T N TR
i nas m&mammmwm L] LT wmy oma
T o o il B T g
N S0 D EDRA OF LA 200, h' ?1 i n T
Fuente: Proyecto con CUI N® 2610730, procedimiento LP-SM-13-2024-MDSMCS-1 (Ver Apéndice n.° 11)
Imagen n.° 6
Obra licitada por la Municipalidad Distrital de San José, Pacasmayo, La Libertad
Qi CONTRAPSOS, P08 WS
Qae CONTRAPISS (-1 ]
L] CONTRARIS) NEZCIAC:S St PRAACRBECR u w2 E% s
QR CONTRAPISD MERIA G S ectlior O APCRVEASE SN e % 0% 180
woe s s
Zwan wmﬂn_ﬁmaus- - e 3 0% nES
Quae 0 mrmm = ¥ & -1
iy Tidi] 50 (EVENIOF LS COK APSAGEUIRN: R0 § 'a = EN e EXin
B0 B0
es VEREDAS Y RAUPAS e
S50 - . Jmpas |
Fuente: Proyecto con CUI N* 2511283, procedimiento PEC-NCPD-PROC-3-2021-MDSW/CS-3 (Ver Apéndice a.° 11)
Imagen n.° 7
ObnieitadaporhﬂunicipﬁdadbisuiNdePammyo.Pacmayo.taLbahd
PESON ¥ PAVIENTOR 13
CONTRAMED DE &

Fm Proyecto con CUI N° 2632734, procedimiento AS-SM-3-2024-MDP/CS-1 (Ver Apéndice n.° 11)

También, en el buscador de procedimientos de seleccion del SEACE se corrobora la existencia
de procedimientos de seleccidn relacionados al servicio de suministro e instalacion de
porcelanato (Apéndice n.® 12), mediante adjudicaciones simplificadas, seguin detalle mostrado:

Cuadro n.” 4
Smiciosdesuniristroeinstahciéndepomdanato,pubﬁcadnsondSEACE
T bl acion del Servicio Reeroncial
Convocatoria | Procedimiento Descripcion del ;

s

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION
DE MAYOLICAS, VINLICOS Y PORCELANATOS (A
MUNICIPALIDAD ASSMt6a2024 | QDO __COSTO) PARA EL  PROYECTO
DISTRITAL DE 04/11/2024 18:22 NDRYOEC1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE| 7100000

EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA KEPEASHARI DE LA COMUNIDAD DE
KEPEASHARI DEL CENTRO POBLADO DE

Infiorme die Coutirol Expecificn W™ §13-2025-2-0421-SCE Pigima 13 de &7
Preniodio diz 5 die juio de 204 3 2 die sefiemine de 2004
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Valor
Fecha de
GOBIERNO REGIONAL
DEAYACUCHO- | 3000072024 17:27 m‘ 6433800
HOSPITAL HUAMANGA
MUNICIPALIDAD
AS-SM-137-2024-
%P‘ 20820241807 | TUDPIEC1 | REFERENCIA, A TODO COSTO (INCL MANO DE | 58940.00
OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS) PARA EL
PROYECTO: CREACION DEL PALAGIO MUNICIPAL
DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI
e SERVICIO DE WANTENMENTO ALA CARPINTERIA
CONSTRUCCION Y AS-SM-25-2024- | METALICA Y PISOS DE PORCELANATO EN
SANEAMIENTO . | 210820241206 | VIVIENDA-OGAUE- | ESCALERAS ENTRE LOS PISOS 8Y 1 DELCENTRO | 10451400
: 1 DE CONVENCIONES 27 DE ENERO, CIUDAD DE
ADMINISTRACION
GENERAL LIA LCC)

Efaborado por: Comision de Confrol

Fuente: Buscador de procedimientos de seleccion publicados en ef SEACE - Servivios (Ver Apeéndice n.° 12)

De la misma manera, se advierte procedimientos de seleccion relacionados a la adquisicion de
porcelanato como un “bien” (Apéndice n.° 13), segin detalle mostrado a continuacion:

Cuadro n.° 5
Adquisiciones de Porcelanato como un “bien??”, publicados en el SEACE
Entidad | Fechade | prcedimiento Descripcion del Bien Referencial
i S/
ADQUISICION _DE_PORCELANATO PARA (A
p— INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA OBRA
DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
m& oo RS0 M2t | EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION| 8423333
: EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE
Conral SAMUEL PASTOR DE LA PROVINCIA DE CAMANA.
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI N® 2336775,
ADQUISICION DE PORGELANATO DE GOLOR PEARL
UNIVERSIDAD GRIS MEDIO NANO 60 CM X 60 CM DE LA MARCA
NACIONAL 2N | ASSME52024 | ORANGE PARA EL PROYECTO: MEJORMMENTO Y | o
AGRARIA LA 09:26 UNALM-1 AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS e
MOLINA LABORATORIOS A m DE PREGRADO DE LA
FACULTAD DE PESQUERIA DE LA UNALM
ADQUISICION DE PORCELANATO IMPORTADO PARA
PISCINA PARA EL PROYECTO CREACION DEL
UNIVERSIDAD COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREACIONAL DE LA
NAGIONAL DE Lo B kiequat | UNVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL| 37197000
MOQUEGUA : CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
REGION MOQUEGUA
PARA LAMETA 264
GOBIERNO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO
REGIONAL DE 111202024 mm EN (LA) SEDE CENTRAL DE CORTE SUPERIOR DE | ¢ oo oo
AYACUCHO SEDE 222 et GRA | JSTICIA DE AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, .
CENTRAL PROVINGIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.

Elaborado por: Comision de Control

Fuente: Buscador de procedimientos de seleccion publicados en el SEACE - Bienes. (Ver Apéndice n.® 13)

Por lo tanto, se evidencia que el uso del porcelanato como parte de la ejecucion de obras,
servicios e incluso como adquisicion de bienes, es realizado por diferentes entidades publicas

del Estado Peruano mediante diferentes procesos de seleccion, por lo que, el suministro e

2 Al respecto, conforme a lo sefialado en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.* 344-2018-EF y modificatorias, bienes se define como “Son objefos que requiere una Entidad para el desarrolio de sus
actividades y e cumplimiento de sus hinciones y fines”.

Informe de Control Especifico N° $13-2025-2-0421-SCE
Pesiodio de 5 de josio de 2004 2l 2 de sefiembre de 2624
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instalacién no es una actividad que solo sea realizada por un solo proveedor o empresa
dentro del territorio peruano.

Mnmﬁen‘delamvma'mqueﬁmienm'quemaemiﬁdopmdwbgermge”deouas
Publicas de la Entidad, se observa un detalle de datos bajo el titulo de FICHA TECNICA” (Ver
Apéndice n.” 7), tal como se puede observar en la siguiente imagen:

Imagen n.® 8
Ficha Técnica del Porcelanato, segin el Requerimiento de
la subgerencia de Obras Publicas

-

/
Tipo de Producto Porcelanato Transito Medio
Modelo Grafton Textura Superficie Liso
Material Arcilla Bordes Rectificado
Color Negro Variacion de tono y disefio Alto
Acabado Mate Rendimiento por caja 1,44
Uso Pisa/pared Piezas por Caja 2
Espesor 9,50 mm junta minima de separacion 2mm
Medida cm 60x 120 Estilo Marmolizado
Peso por caja 30.1 Procedencia India

Fuente: Requerimiento emitido por la subgerente de Obras Piblicas (Ver Apéndice n.® 7)

Por otro lado, de la consulta a diferentes portales web (Apéndice n.° 14), se advierte que el
producto “porcelanato” en las dimensiones de 60cm x120cm es ofertado por diferentes tiendas
e incluso se advierte la venta del producto con todas las caracteristicas consignadas en el
requerimiento, tal como se muestra:

n‘O
Venta de porcelanato de 60 x 120 cm en tienda CASSINELLI

- A ) Te  wmvvavelinunncor st VW DR IMU e et Gralnim e LU

W o RS PP — > . o i e s ., Chee Woratiea © tamssacrien ik

3 Farmdes Baho & Spa Grifecias. Cocina & Lavanderia Heramsentas (!

% n CASSINELLI DESIGN

? A Sl Porcelanato Grafton Negro
I St S Mate - 60X120 cm - 1.44 m2

il o c T
F
% CiteThos Dara s peson ¥
& v Carssveli com Jstarmas contigo

= Preras de superfioe bsa
& EiO T T i (e e aak

Y
Fuente: hitps /cassinelli comvproduct/107824/porceianato-grafton-negro-pulido-60x120-cm—144-m2 (Ver Apéndice n_° 14)

2 Mediante [nforme n.* 126-2024-SGOP-GIDUR-MPP-SPLLIPIMZ de 17 de junio de 2024 (Ver Apéndice n.° 7).

Informe de Control Especifico N° 013-2025-2-0421-SCE Pagina15 de 47
Periodo de 5 de jusio de 2024 ai 2 de setiessbre de 2024
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Imagen n.” 10
Comparacion entre producto ofertado por tienda “Cassinelli” y “Requerimiento”

Especificaciones Especificaciones consignadas en ef “Requerimiento”

SRR Tipo de Producto Poroelanato
o — Modelo Grafton
siveseisi Material Arcila

- —— Color Negro
— Acabado Mate

uso PisoFared Uso me
Eapesor 3 53 mam Espesor 950 mm

Mg Cm $0%12C Medida cm 60x120

Fero Por Caja 301 Peso por caja 301

Transxo LT Transito Medio
PR e e S e e e Tendun Superfidle | _ _ _ Lo _ _
Lsom-s Reciifiease Bnﬂbs Redﬂieado l

R W S WS WSS WS GE WER WER WRS WeR fwd WS SN WER WSS WS S WS W W R WS

Variscdo Da Tono ¥ Diseho  Ame Variacion de tono y disefio Alto

Randiminnto Por Caga 152 m3 Rendimiento porwia 144

Piazss Poc Caga z Piezas por Caja 2

junes Minima De Saparacidn 2 mm junta minima de separacion 2mm

Procedencia i Procedencia India

Fuente: Requerimiento (Ver Apéndice n.* 7)
hitps:Micassinelli comiproduct/107824/orcelanato-rafion- uiido-60ic1 20-cim—144-m2 (Ver Apéndice n.° 14)

De la misma manera, se advierte, en los portales web de otras tiendas con locales en diferentes
ciudades del Peru (Ver Apéndice n.° 14), la venta del bien mencionado, tal como se detalla a
continuacion:

Imagen n.° 11
Venta de porcelanato de 60 x 120 cm en tienda SODIMAC

RN

[ imgress twaltieacicn TN Potsg

Copsreancicen s Soracaniy

et st - = W
Porcatanaty (00 804 L0 R e W LI
- o & 3 L 48wl

Degproctesy slne it

P S @y B Socmar P St Y P Sl i

hhmnz&:tml Especifico N° 01-SCE 7 16 de 47
Prasimofin die 5 die jluriiy die 2024 il P die st ke HI4 0000 1 8
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Imagen n.° 12
Venta de porcelanato de 60 x 120 cm en tienda EJESA
R e A
2 - - - - o e A - o .

e g A v ¢ te—-
oy [ > ] ©
T
ki 'f,‘ :
o EA
Te
- SN S e e —— e —— W G G . e e _—— . o
lmmm PORCEL ARATOLP¥Y 201 PORMCELANATC WPy 1 3038 PORCELANATC LPYI2ON
T DO I e SOR 120 2 TEemd WA SO 1 I00rs I Vel WL SR 20 T 18wl 2L
'“f-i_xi) RS AL VIV A NIRRT ADDY
|5/ 48.90xw" S/ 46.90 xm* 8/ 46.90 xm* S/ 46.90 x m*
S
Fuente: hiips /| comVproduct-cal iporcetanatosiporoetanato-w-vitrificado-80x120-c/ (Ver Apéndice n.° 14)
Imagen n.° 13

Venta de porcelanato 60 x 120 cm en tienda PROMART

o st e Prso o e Pt Crwrrae Oy Pae Parceer
[ i At B it e AR e R ——
1.23n7 dlipen, e PR TENEECH £

1
Tipo de Producte | Y, ¥ /59 1 69" xuv 92t
4 -
R ] oaa» T azn o e
_sub Tiou de Producs A — PR el —— oo,

Fuente:
hitps /fwerw promeart pe/porcetanato- 120-x-60?srsitid=AfmBOorSCWOL frsfM4mC GsoHnOK Tnwk-L ol 1596 17DgSQXIQTFATOY
(Ver Apéndice n_° 14)

Por lo tanto, el suministro e instalacion de porcelanato es requerido por diferentes entidades
publicas, como parte de la ejecucion de una obra o un servicio, asi como, adquirido como bien
para la ejecucion de un determinado proyecto, las cuales han sido provistas por diferentes
proveedores; por ende, no calificaria como un “bien” (usado por la Entidad) o “servicio” que solo
puede obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos
exclusivos respecto de él. En ese sentido, la indagacion de mercado efectuada por la propia
Entidad, no sustentaria la contratacién directa por causal de proveedor tinico dentro del
mercado peruano.

Sobre las invitaciones a cotizar uestas brindadas por los proveedores invitados

Cabe precisar que, de la revision de las cartas de invitacion de 20 de junio de 2024 remitidas a
once (11) proveedores (Ver Apéndice n.° 8) y la carta de invitacion de 1 de julio de 2024 (Ver

#Las cartas de invitacion de 20 de junio de 2024 emitidas a los once (11) proveedores, fueron remilidas al Organo de Control Institucional de la
Municipalidad de Pacasmayo a ravés del Informe n.* 881-2024-SGL-MPP de 19 de seliembre de 2024 (Ver Apéndice n.® 8).

Informe die Contivol Especifins N° §13-2005-2 9421-SCE Pigina 17 de 47
Permodio die 5 die juni die 924 2il 2 dis seiemitre die ZE0
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~ GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Apeéndice n.° 7) remitida al proveedor Julio Alberto Vasquez Chico®, no solo se advierte que
fueron emitidas con mas de diez (10) dias de diferencia, sino también, la diferencia del contenido
respecto a los documentos que debian ser adjuntados en la propuesta, entre otros®; pese a que,
dichas cartas de invitacion se efectuaron en el marco de la misma indagacion de mercado,
conforme se observa a continuacion:

{Ver imégenes en la siguiente pagina)

# La carta de invitacion de 1 de julio de 2024 emitida a un (1) proveedor, forma parte de! expedients de la nota de pago n.* 2589 24.81.2401131

de 13 de sefiembre de 2024 (Apéndice n.° 7)
* En relacion a ello, se advierte la falta de las siglas de la subgerencia *SGL" en la denominacion del documento y la falta de referendia al
Requerimsanio n * 0152-2024-CADUR-AMPP de 17 de jumio de 2024 (Ver Apdadice »_° 7)

P e 5.0 e 20 12 o st o 204 P —
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Adicionalmente, de la revision efectuada a cada una de las cartas de invitacion y las cotizaciones
remitidas (Ver Apéndice n.° 8), se evidencio lo siguiente:

GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

CONTRALORIA

Cuadro n.° 6
Revisién de cartas de invitacion a cotizar emitidas por la subgerencia de Logistica
Requerimiento
Proveedor | de cofizacion | COUzacion remitda por el Comentarios
por la Entidad ; :
Carta de presentacion s/n y sin
fecha. El requerimiento de cotizacién no cuenta con
Documentos anexos: | el area total o el nimero de cajas necesarias
INGENIERIA, Propuesta ewm Anexo | de porcelanato. Cuenta con selio de “rechido”
CONSTRUCCION |  Carta N* 010- e e
a—" - ﬁm de  cumpim de | emiln 2 fienen fecha de emision el
VARMACH PERU 2004, espa:iicacmes tecnicas ylo mmmmw
SAC terminos de referencia” y | S/ 195 975,00 y entrega del porcelanato en un
3 Compromiso anfisobomo  y | periodo de 120 dias. Se precisa que, la carta de
tun_aputahcmqa?Imh presentacion no cuenta con seflo de recepcion
Municipaiidad  Provincial de | por parfe de la Enfidad.
Carta N 012- ' E! requesimiento de cotizacion no cuenta con
¢l area total o el nmero de cajas necesarias
GRUPO HASTIAL | 2024-SGL-MPP
SAC de 20 de junio de No presento respuesta. de porcelanato. No cbstante, el cargo de
2004 recepcion del proveedor cuenta con selo de
: “recibidd” y fira de 21/06/2024
El requerimiento de cotizacion no cuenta con
el area total 0 el mmnero de cajas necesarias
de porcelanato. Cuenta con sello de “recbido”
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTION | CartaN° 013- y fima de 20/06/2024 del proveedor.
ACTIVITE 2024SGLMPP | Anexo N° 4 “Declaracion | ASIMsmo, los documentos de la cofizacion
=2 : remitida a la Entidad fueron suscritos el
SERVICESSRL- | de20de de | Jurada”y Propuesta Econdmica | o~ —s———=r— —— ===
CONSTRUCTORA 2008 . S,Mm = O{,*"‘* PRSI SN Py
A, Se precisa que, la carta de presentacion no
cuenta con sello de recepcion por parte de la
Entidad.
Carta N° 014- El requerimiento de cotizacién no cuenta con
CONSTRUCION 2024-SGL-MPP el area total o el nimero de cajas necesarias
ACUARIO EIRL de 20 de junio de No presento respuesta. de porcelanato. Cuenta con sello de “recibido™
2004 y fima de 20/06/2024 de! proveedor.
mdeprwmynym El requerimiento de cotizacion no cuenta con
Bocwiri . | el area total o el nimero de cajas necesarias
P ; - l"'“n," dem.mmmmgnde
CONSTRUCTORA | CHBNOIS | oo pacion  Juada  de
AFP ASOCIADOS | Z024-SCLMPP | o o eiento de
SAC de 20 de junio de ottt onica ylo Qimmmmw&
2024 am_cdiwmd;es T 199 349,00 y entrega del porcelanato en un
Bomwnos. do. reky e ; periodo de 105 dias.
ket conta ks campen en la | 2B 2 e e
Municipalidad Provincial de Entidad.
Pacasmayo.
El requerimiento de cotizacion no cuenta con
¢l area total 0 e nmero de cajas necesarias
Cm de porcelanato. Cuenta con fima de recibido
GENERAES | CartaN"016-
PIURA 2024-SGL-MPP
de 20 de junio de
SOCIEDAD 2004
ANONIMA *
CRINAA No cuenta con sello de recepcion por parte de la
Entidad.
Carta de presentacion &/n y sin | El requerimiento de cotizacion no cuenta con
fecha. el drea total o el nismero de cajas necesarias
Documentos anexos: | de porcelanato. Cuenta con selio de “recibido”
CONSTRUCTORA Carta N° 017- Propuesta economica, AnexoN* | y firma de 20/06/2024 del proveedor.
DEL SOL DE :nml-s&-ll’P 4 “Declaracion Jurada™ y N* 5 Asmum hmahm
de junio de : nfidad fueron suscritos e
FRNA 2024. cumplimiento de | 2200872024 sefiaia propuesta econdrrica po S/
mpecimdmes&utgyln 187 758,00 y entrega ded porcelanato en un
téminos de  referencia” periodo de 60 dias habiles.
Compomiss  anfisobomo ¥ | Se precka que, 13 caia de gresengacin no

mammrm
Pexodo de 5 die jusiio de 2004 2il 2 de seffemibve de 224
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N° Proveedor de colizacion Cotizacion remitida por el Comentarios
por la Entidad o
lucha contra la comrupcidn en la | cuenta con selio de recepcion por parte de fa
Municipalidad Provincial de | Entidad.
Pacasmayo. Se precisa que, la carta de presentacion no
cuenta con selio de recepcion por parte de la
Entidad.
g::da;rm#nym El requerimiento de cotizacién no cuenta con
o—— anexos: | & dreatotal o el nimero de cajas necesarias
Senica, A N de porcelanato. Cuenta con firma de recibido
CONSTRUCTORA 4 “Declaracion Jurada” y N° 5 | 3¢ 20/06/2024 del proveedor. L
Carta N* 018 h A su vez, los documentos de la_colizacion
EDIFICACIONES 2024-SGL-MPP “Declaracion Juada de e 2 W Enlided Geron Skeois & Sixl fumon siscrils of
8 & SERVICIOS = cumpliméento de et
GENERALES de 20 de junio de Beac Wcnica 21/06/2024, sefiala propuesta econdmica por S/
TRUJILLO SAC 2024. minoe do  rol __yln 189 925,00 y enfrega del porcelanato en un
i P8 Y | periodo de 90 dias
antisohomo  y 5 ;
lucha conlra fa comupcion en ka Sepmq:e,lamt_bummm
Municipalided Provincial  de cuenta con seflo de recepcion por parte de la
Pacasmayo. Enided
Carta N* 019 El requerimiento de cotizacién no cuenta con
o | EramoORA | 2024 SGLMPP " ol drea total o ef numero de cajas necesarias
IARIA | de 20 de junio de | O Presents respuesta de porcelanato, Cuenta con sello de ‘recbido”
TRUJILLO
2024, y firma de 20/06/2024.
Carta de presentacion sin y sin
fecha. El requerimiento de cotizacién no cuenta con
Documentos anexos: | el drea tofal o el nimero de cajas necesarias
Propuesta economica, AnexoN* | de porcelanato. Cuenta con frma de recibido
4 "Declaracion Jurada™ y N° 5 | de 200672024 del proveedor.
ol B Ly B o g s h g sk sy SRR
g | SCRVCKEY | NRLAPP | Lt de : 1 sefiala propuesta
CONSULTORIA | de 20 de junio de s suorios_ol 21062024,
TRUALOERL L e & s patecse o s'p;gdozzg;m =
y &nun
Compromiso  anfischomo  y | Se precsa que, fa carfa de presentacién no
lucha contra & comupcion en la | cuenta con sello de recepcion por parte de la
Municipalidad  Provincial de | Enfidad.
Pacasmayo.
CONSTRUCTORA Carta N* 021- El requerimiento de cotizacion no cuenta con
" Y SERVICIOS 2024-SGL-MPP No el drea total o el nitmero de cajas necesarias
GENERALES | de20dejuniode | 'O Presentd respuesta de porcelanato. Cuenta con fima de recbido
PIURA EIRL 2024. de 21/06/2024.
El requerimiento de cotizacion no cuenta con
&l drea total 0 el nimero de cajas necesarias
de porcefanato. S )
Carta n* 001-2024-VCJA de 3 | CUenta con fima de recibido del proveedor, sin
de julfo de 2024, mlﬁ?ﬁmﬁw
Oun O prosaniuciin ah Y 96 | aeve docuioinls cavemisacs. “Carte’ 0%
mn " presentacion” sin “fecha” de emision; asi
Propuesta Nmo.mN'; como, carta n.° m-_mwwnmm
VASQUEZ CHICO CartaN° 006- | 4 “Declaracion Juraca’ y N § mnm-ymama
JULIO ALBERTQ i de julio de 20247, dos (2) dias después de
12 RUC N° 0M4-MPPde01 | “Declracion  Jwada  de haberse aprobado la “contratacion directa”
de julio de 2024. | cumplimiento de | :
_ Senica ademds, el citado documento no cuenta con
W‘g’sl V%% | sello de recepcion de la Entidad, adems,
Ouvpraiiso . seschorno ; mwm:“‘wmm::
% " por M43.16;
m‘mm; anexos que no consignan fecha de emisién.
Finalmente, se obseiva que en ninguno de los
Pacasmayo. documentos especifico ef plazo del servicio, no
obstante, en "cuadro comparativo de precios”
elaborado por la subgerencia de Logistica se
consignd el plazo de cinco (3) dias,

Fuente: informe n° 881-2024-SGL-MPP de 19 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n° 8)
AchdeRmepdﬁndednmnuﬁosN’Cﬂ-Md—C@OOdeef?dasaﬁmbmdemﬂM
Apéndice n.° 7).

Elaborado por: Comision de Control

# Documento dirigido al Arquitecto Martin Alexis Victor Manuel Mendoza Carrillo, dos (2) dias después de la aprobacion de la contratacion directa
(Ver Apéndice n.° 7).

Informe de Control Especiics N” $13-2005-2-8421-SCE
! Pesiodo de 5 diz jasio de 2024 2 2 de sefiombee de 2024
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Del cuadro precedente, se observa que el subgerente de Logistica procedio a remitir cartas de
invitacion a cotizar a un total de doce (12) proveedores, evidenciandose que, en ninguna de
dichas cartas, se especifico el area total o el nimero de cajas necesarias de porcelanato,
datos necesarios para que un proveedor pueda realizar la cotizacion. Ahora bien, del total
sefialado, once (11) proveedores fueron notificados entre el 20 y el 21 de junio de 20242 y un
(1) proveedor fue notificado con posterioridad al 1 de julio de 2024%%; por tanto, es posible advertir
una diferencia de mas de diez (10) dias entre el envio a los primeros y el Gltimo.

A su vez, es preciso indicar que, de las ocho (8) cotizaciones que habrian sido remitidas a la
Entidad, estas no cuentan con fecha ni sello de recepcion, solo se advierte que se consignd
como fecha de emision, el 21 y 22 de junio de 2024; similar situacion se advierte con la
cotizacion presentada por el proveedor a quien finalmente se le adjudicé la buena pro, a
la cual se le consign6 como fecha de emision, el 3 de julio de 2024, es decir dos (2) dias
después de haber aprobado la Contratacion Directa™.

En relacion a ello, teniendo en cuenta lo manifestado por el subgerente de Logistica, en el Acta
de Manifestacion n.” 01-2025-MPP/OCI de 13 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 15), respecto
de que las cotizaciones de los distintos proveedores fueron presentadas ante la subgerencia
de Logistica, se realizo la revision de la recepcion de cada una de las cartas de invitacion®. No
obstante, se evidencia que dichas cotizaciones no cuentan con un sello de recepcion ni con
una anotacién manuscrita que evidencie su recepcion por parte de la mencionada

subgerencia.

Del mismo modo, a fin de verificar si estas se presentaron a la Entidad a través de “Tramite
documentario” y luego fueron remitidas a la subgerencia de Logistica, se le requirid a la
responsable de Tramite Documentario, informe el procedimiento correspondiente de ingreso de
documentos a la Entidad por mesa de partes virtual 0 mesa de partes presencial, por parte de
terceros (ciudadanos, proveedores entre otros) respecto a tramites destinados a diferentes areas
de la Entidad y, que alcance el registro de la documentacion ingresada por mesa de partes virtual
y presencial desde el 21 de junio al 2 de julio de 2024; obteniéndose, como respuesta la carta
n.® 001-2025-TD-MPP de 18 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 16), la cual sefiala lo siguiente:

son de manera presencial y manera virlual mediante el comeo electronico
mesadepartes@munisanpedrodelioc.gob.pe y la mesa vi_thaI

Ihttps #facilita. gob.pe/admin/formularios/; donde se procede a descargar la documentacion y

generarie el numero de expediente y derivario al &rea que cormesponda, Asimismo indicarle

que todo documentacion es registrada de manera diaria en el cuademo de registro diario de
eIt g alerva ;. Ba 0¢e Ura LlAh 1= .

estoy alcanzando copia fedateada de los ingresos de documentos de fecha 21 de junio al 02

de julio de 2024, en 33 folios, para su conocimiento (...)". (Resaltado es agregado)

Tal es asi, que se procedio a revisar los documentos alcanzados comespondientes al cuademo
de registro diario desde 21 de junio al 2 de julio de 2024% (Ver Apéndice n.° 16), e incluso se

* Lgs cartas de invitacion de 20 de junio de 2024 emitidas a once (11) provesdores, fueron akcanzadas a la Comision de Control por fa Entidad, a
través del Informe n.* 881-2024-SGL-MPP de 19 de sefiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 8)

® Mediante carta n.* 006-2024-MPP de 1 de julio de 2024 (Ver Apéndice n.° 7).

» Mediante Resolucion de Gerencia n.* 164-2024-MPP de 1 de julio 2024 (Ver Apéndice n.° 7).

" Remiidas a iravés del Informe n.* 881-2024-SGL-MPP de 19 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 8).

% Alcanzados a ravés de la carta n.° 001-2025-TD-MPP de 18 de febrero de 2025 en 33 folios (Ver Apéndice n.° 16)

; Pesiodo de 5 de junio de 2024 21 2 de setiembre de 2624 000024


https://www.updf.com/?satvw=9
OCI3
Rectángulo


-~ GENERAL DE LA REPUBLICA DIL PERU

"QCONTRALOREA

reviso el registro del 3 de julio de 2024% (Apéndice n.° 17); evidenciandose que ningin
proveedor remiti6 su cofizacion por ese medio. Ademas, a través de la carta
n.* 002-2025-TD-MPP de 21 de febrero de 2025 (Apéndice n.° 18), la responsable de tramite
documentario indico que |a oficina de tramite documentario es el tinico medio por la cual el
administrado ingresa su documento para su recepcién y su asignacién de nimero de
expediente.

En consecuencia, la Oficina de Tramite Documentario de la Entidad es la Ginica unidad que se
encarga de la recepcion de documentos, lo cual concuerda con lo establecido en el numeral
117.1 del articulo 117° del TUO de la Ley 27444%, que sefiala: “Cada entidad tiene su unidiad
general de recepcion documental, tramite documentario 0 mesa de partes (...)" no acreditandose a
través de algin medio, la recepcion de las cotizaciones de los proveedores por parte de la
Entidad.

Aunado a ello, a fin de verificar la veracidad de la emision de las cartas de invitacion y la remision
de las cotizaciones, se solicito a diez (10) proveedores confirmar si recibieron invitaciones para
. cotizar y si presentaron sus propuestas®; liegando a obtener respuestas de siete (7)
; proveedores (Apéndice n.° 19), segin el siguiente detalle:

Cuadron.7
Respuestas comunicadas al OCI por proveedores del “Estudio de Mercado™
N°® Proveedor : '

_ Respuesta -
Mediante Carta N° 010-2024-CG-GH de 24 de setiembre de 2024%, el Gerente General, Roel
Espinoza Gamarra manifiesta lo siguients:

. mediante la presente carta NO 0_Ni A
co NI MUCHO MENOS SE HA REMITIDO RESPUESTA ALGUNA PARA FL
SUPUESTO SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATD, PARA UNA
GRUPQ HASTIAL | REPARACION DE AMBIENTE DE RECREACION DE LA PLAZUELA ANDRES RAZURI DEL
SAC DiSTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD, presumiendo que se tratarian de documertos ilegitimos yo Fraududentos que no
comespanden a mj representada. ™

No obstante, dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Logistica se tiene el
cargo de la carta n.* 012-2024-SGL-MPP de 20 de junio de 2024, la misma que presenta un sello
de "RECIBIDO" con firma, fecha y hora.

Mediante cormeo electronico de 24 de setiembre de 20247, el Gerente General Billy José Marco
Trujillo Palomino, adjuntd documento con asunto “Carta de Aclaracion”, donde sefiala lo

siguiente
“(--). hago de conocimiento que no se ha ingresado ninguna proforma para la realizacicn
CONSTRUCTORA | de obras que se realice por la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. Teniendo en cuenta
EDIFICACIONES & | gue se usurpo mis datos y el nombre de la constructora que administro. La declaracion sea
2 SERVICIOS utiizada para los fines necesarios.”

GENERALES
TRUJILLO SAC No obstante, dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Logistica se tiene el
cargo de fa cara n.® 018-2024-SGL-MPP de 20 de junia de 2024, la misma que consigna el
manusarito de "RECIBIDO" con firma, fecha y hora. Ademés, se adjunta: “Carta de Presentacion”
“Anexo N° 047, Anexo N* 05" y Compromiso Antisoborno y Lucha Contra ta Comrupcion en la
Municipafidad Provincial de Pacasmayo, firmados.

CONSTRUCTORA | Mediante correo electrnico de 23 de seliembre de 2024, el representante legal, Deyvi Claudio
Y SERVICIOS Atarama Moscol, comunico lo siguiente:
3 GENERALES “Respuesta:
PROGRESO - . N ecibido po
PIURA EIRL

* Acanzados mediante Acta de Recepsion de Documentos n.° 001-2025-SCE1-0G0421 de 2 abril de 2025 (Ver Apéndice n.” 17).

*Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS publicada of 25 de enero de 2019,
% Cabe precisar que se nolifico a 10 de los 12 proveedores, ya que dos empresas contaban con comeos emados.

* Se requirid informacion mediante comeo elecirinico de 20 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 19)

¥ Se requirid informacion mediante cormeo electronico de 20 de sefiembre de 2024. (Ver Apéndice n.® 19)

* Se requiric informacion mediante coreo electronico de 23 de sefiembre de 2024, (Ver Apéndice n.° 19)

Pesiodo de 5 de jusio de 2024 2l 2 de sefiembze de 220 0 00025
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No obstante, dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Logistica se tiene el
cargo de la carta n.* 021-2024-SGL-MPP de 20 de junio de 2024, la misma que presenta firma
de "RECIBIDO" con fecha y hora.

CONSTRUCTORA
AFP ASOCIADOS
SAC

Medianis comeo elecironico de 5 de febrern de 2025%, ef representante legal de la sefiora René
Valenzuela Maldonado, comunico documento dirigido a la Enlidad, donde sefiala ko siguiente:
()

Endchos mmsem'mhwdmdemm junfo con su DNI y RUC,

No obstante, deniro de la documentacion brindada por el subgerente de Logislica, la carta n.®
015-2024-SGL-MPP de 20 de junio de 2024 no cuenta con cargo de recepcion.

CONSTRUCON
ACUARIO
EMPRESA

INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDA
D LIMITADA

Mediante correo elecironico de 6 de febrero de 2025% el representante legal Guido Alfredo
Oliivera Silva, comunicd lo siguiente:

1...) quien escribe es Guido Alfredo Olivera Silva Gerente Propietario de la Empresa Construcon
Acuanio EIRL con domicilio Legal EN Urb Rinconada il 2b Distrito de San Jeronimo Provincia y
Departamento del Cusco, y con esas faculfades indico que LA FIRMA Y SELLO DE LA CARTA
ENVIADA A Mi CORREO NO CORRESPONDE A Mi PROPIEDAD DICHO DOCUMENTO
NUNCA FUE RECEPCIONADA POR MO REPRESENTADA, NUNCA RECIBI AL CORREO DE
EMPRSA NiNGUNA INVITACION ALGUN PROCESO DE SELECCION con la Entidad
mencionada en este correoy...)"

No obstante, dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Logistica se tiene el
cargo de la carta n.° 014-2024-SGL-MPP de 20 de junio de 2024, la misma que presenta un seflo
de "“CONSTRUCON ACUARIO" con firma, fecha y hora.

CONSTRUCTORA
EN OBRAS

Mediante cormeo electronico de 16 de abril de 2025%, el representante legal José Alejandro
WMmmbsgmte

mmmmmumm porfomedohdhrcom
visada de la cotizacion, asi mismo pedirles que se haga las investigaciones pertinentes. (...}

No cbstante, dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Logistica se tiene el
cargo de la carta n.* 016-2024-SGL-MPP de 21 de junio de 2024, la misma que presenta con
fima y fecha.

Julio Aberto
Vasquez Chico

Mediante commeo elecironico de 26 de setiembre de 2024%, Julio Alberto Vasquez Chico,
comunico lo siguiente:

1)

1. La Carta N°001-2024-VCJA de 03 de julio del 2024 es valida.©

Dentro de la documentacion brindada por el subgerente de Tesoreria se tiene el cargo de la carta
n.* 006-2024-MPP de 01 de julio de 2024, la misma que presenta un sello de "RECIBIDO” con
firma, fecha y hora.

Fuente: Respuestas emitidas mediante comeo electronico por los representantes de empresas (Ver Apéndice n.° 19)
Elaborado por: Comision de Control.

En ese sentido, considerando el detalle del cuadro precedente, se evidencia la respuesta de
siete (7) proveedores, de las cuales, seis (6) de ellos manifiestan que no recibieron ninguna
solitud de cotizacion y por ende, tampoco remitieron su cotizacién a la Entidad,;_por ofro

* Se requirio informacion mediante correo electronico de 23 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 19).

 Se requirio informacion mediants correo electronico de 20 de seliembre de 2024, reiterado el 4 de febrero de 2025 (Ver Apéndice n.° 19).
# Se requirio informacion mediante Oficio n.* 000180-2025-CG/0C0421 de 25 de febrero de 2025 (Ver Apéndice n.® 19).

4 Se requirio informacion mediante Oficio n.* 000405-2024-CG/OC0421 de 16 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 19).

 Se refiere a la carta de invitacion a colizar realizada por el subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina Rodriguez. (Ver Apéndice n.° 19)

Informe de Control

N° 913-M25-2-0421-SCE
Periodo de 5 die junio de 2024 2l 2 de sefiensire de 28604
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lado, solamente Julio Alberto Vasquez Chico, quien fue el ganador de la buena pro*_ afimo
haber recibido su carta de invitacion a cotizar y remiti6 su cotizacion.

Enestepuntoespﬂacxsomemnonaﬂomamf&stadoenunpnmermonmtoporelsu@erentede
Logislx:a en el Informe n.* 881-2024-SGL-MPP de 19 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice
n.® 8), donde sefiald lo siguiente: “La indagacion de ese mercado se realizo enviando cartas a los
participantes (...), utilizando medios electronicos (comeos, WhatsApp y ofros medios ylo
personaimente) a empresas que se dedicaban a la comercializacion de lo requenido.” (Resaltado es
agregado), en relacion a lo cual no se ha alcanzado documentacion alguna que acredite lo
afirmado; a diferencia de lo sefialado en el Acta de Manifestacion n.® 01-2025-MPP/OC! de 13
de febrero de 2025 (Ver Apéndice n.” 15), en la cual precisa que, «...) que todas las invitaciones
AMMMMJ__L

recepcionadas. (...) Es preciso indic Balizg
seconhbaconuncomoebcﬂmco'(Resdtadoesnuesm)

Esta ultima afirmacion fue ratificada mediante Informe n.° 220-2025-SGL-MPP de 24 de febrero
de 2025 (Apéndice n.° 20), donde el subgerente de Logistica sefiala “(...) informo que se entregé
en fisico y emision a través de ferceros.”

En relacion con lo manifestado por el subgerente de Logistica, se debe tener en cuenta que los
domicilios fiscales de cada uno de los proveedores que habrian sido invitados a cotizar, se
encuentran ubicados en distintas partes del territorio nacional, conforme se muestra en la
siguiente imagen:

{Ver imagen en la siguiente pagina)

# Mediante Acta N° 001-2024-MPP-OEG/RAUR. Acta de Otorgamiento de Buena Pro del Procedimiento de Seleccion: Contratacion Directa
n-mmmdezmmdemwcmrn

f = 000027
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I
1

cartas de invitacion a :
| Ccuatro (4) departamentos del Peni "
¢l 20 de junio de 2024, i
L ---------- -
TR Y st RECEPCIG
1 CONSTRUCT - s Surco 2010672024
ORA CONSTRUGTION
3 | ACTIITIES AND SERVICES SRL - Tacna/ Tacna / Tacns
CONSTRUCTORA CAS SRL
ICON ACUARIO EMPRESA 2006/2024

Cusco / Cusco/ San
Jardnirno

A!l:'-!l’lﬂ ! Sin fecha

§ | PAURA SOCIEDAD ANONAA CERRADA S o
7 _| CONSTRUCTORA DEL SOL DE PIURA SAC Wil VOBI202
8 smwccosmm-:smsoasm Mw!rm, 200062024
: mgnmmuo ERAESER [a bertad / Toglo] | 50000
10 mﬁfﬁﬂﬁgﬂﬂmv hmﬂodn”m’h

RE =

La Libertad / Truglio / Trupio |  Sin fi

* Obtenidos del portal web de consuita RUC de la SUNAT, hitps Ve-consultaruc sunat gob pe/d-i-tmrconsiuc/FrameCritenioBusquedaWeb isp

(Ver Apéndice n.* 10)

R,
it e

Informe de Control Especifico N° 01
Pt I.ﬁs*“*n‘l***ncE

Pagina 26 de 47
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En ese sentido, teniendo en cuenta la ubicacion geografica de los proveedores que formaron
parte del “estudio de mercado” realizado por el subgerente de Logistica de la Entidad, se advierte
que, para poder remitir y recepcionar los cargos de los documentos, en un solo dia habria
sido necesario realizar desplazamientos a cuatro (4) departamentos del Perti (Piura, La
Libertad, Lima y Tacna), el 20 de junio de 2024. De manera que, también se le solicito al
subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina Rodriguez, “(...), nos remita los documentos

Sustentatorios, que conste de los vidticos (bolefos de pasajes, comida u ofros). que usted ulilizé para fa
ofificacion a los distinfos proveedores en su domicilio fiscal durante los dias 20, 21 de junio v 1 de julio

de 2024, (... quien, en respuesta a ello, mediante Informe n.° 2202025 SGL-MPP de 24 de
febrero de 2025 (Ver Apéndice n.° 17) precist que, “No se solicit ningin servicio.”

ulio de 2024, ha requerido el uso del servicio de Courier o similar, para remision de carfas de invitacion a

los diferentes proveedores que sustentan el estudio de mercado realizado para el “servicio de suministro

e instalacion de Porcelanato para piso™ para la ejecucion de la IOARR (...)", siendo atendidos mediante
Oficio n.® 006-2025-GAF-MPP de 11 de abril de 2025 (Apéndice n.°21), donde el gerente de
Administracion y Finanzas manifest6 lo siguiente:

“{...) esla gerencia procedit a solicitar la informacitn & la sub gerencia de Logistica y a la oficina

de secrelaria general, para que nos informen al respeclo;

Por lo que, con informe n.*038-2025-SG/MPP-~JRQS, la Sra. Jackeline Raque! Quiroga Sanchez —

secretaria general de la MPP, informa que:

* La oficina de secretaria general nolifica tnicamente documentos que se expiden del despacho
de Alcaldia.

» En cuanto al servicio de Courier, éste solo se utilizo en el primer trimestre del aiio 2024.
-BWdeCaxiamsobesdﬂizadopwestaoﬁdnas&mtarﬁénpaoﬁasG«wmiasy
Sub Gerencias y estas no requieren autorizacion de su Oficina.
.mmmmminmﬁnamm%mmwmeimmmfa
Sub Gerencia de Logistica.

Del mismo modo, el Sub Gerente de Logistica, informé de manera verbal que, de lo solicitado,

ya ha cumplido con informar al respecto, mediante Informe N° 0220-2025-SGL-MPP de fecha

24.02.2025. (...)" (Resaltado es agregado)

En ese sentido, considerando la ubicacion geografica de los domicilios fiscales de once (11)
praveedores y que no se solicitd viaticos o fa contratacion del servicio Courier para la notificacion
de las cartas de invitacion a cotizar, se evidencia que la nofificacion “fisica® de dichos
documentos resulta materialmente imposible; lo cual, aunado a que no se acreditd que la
notificacion de las mismas se hubiera realizado por algun otro medio, a la falta de acreditacion
de la recepcion de las cotizaciones enviadas por los proveedores, a través de la Oficina de
Tramite Documentario, subgerencia de Logistica u otra forma fidedigna y, ademas, a la negativa
de recepcion y/o presentacion de cotizaciones por parte de siete (7) proveedores; se puede
concluir que la indagacion de mercado realizada no es fehaciente.

Ahora bien, en relacion a la cotizacion presentada por el sefior Julio Alberto Vasquez Chico, se
advierte que, no se consigno fecha de emision de los documentos e incluso se advierte que uno
de los documentos hace referencia al mes de “marzo del 2024", adicionalmente, se observa
datos ilegibles respecto a la “Propuesta Econdmica”, niimero de cuenta (CCI) y la denominacion
del servicio donde solo se aprecia que se consigno el concepto de “adquisicion de porcelanato”,
tal como se muestra en las siguientes imagenes:

Pesiodo de 5 de jusio de 2624 al 2 de setiosbre de 2601 000029
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- GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

‘Q_CONTRALORIA

Por otro lado, en el numeral 24 referido al Perfeccionamiento del Contrato “Bases
Administrativas” (Ver Apéndice n.° 7), se sefiala que, el proveedor escogido debe presentar la
documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYQO SAN PEDRO DE LLOC, situacion que no fue realizada; de acuerdo a la revision
de los registros brindados por la jefa de la Oficina de Tramite Documentario y de ia verificacion
a los documentos presentados por el proveedor ganador*, Julio Alberto Vasquez Chico.

Asimismo, se advierte que en relacion a los documentos referidos a la experiencia del postor en
la especialidad, establecido en el RTM (Ver Apéndice n.° 7), el mismo que forma parte del
capitulo 1Il de las Bases Administrativas, se habia establecido que postor deberia acreditar un
monto facturado acumulado equivalente a S/ 350 000.00 por la venta de bienes iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afos anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas; e incluso se establece un formato que debia ser llenado, tal como se
muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.® 25
Anexo n.° § - Experiencia en la especialidad.
MRANC AL DAL PRV, DE TRUSLLD I \
CONTRA TACION DUREC A A~ 54 J03-APT
xp LA aD
Setores l W W W W W WS .
Of LAT
oot
[
RSN - 7 0% Cammol MOKTO FACTURADD

Gle|o|ve|ejnjuwl«| §

L3
MWieSarte ef presende o nutcehs Gotala @ Lguete L OPT REE NCLA EN LA E SPE OV IOAD
FOUNSIGNAR CHWIDAD ¥ FECHA)

Fuma Nombres y Apsiatos del pOIo o
wpal rogun

Fuente: Bases administrativas (Ver Apéndice n.” 7)

Sin embargo, conforme se comrobora en la revision de documentos de la contratacion directa, el
sefor Julio Alberto Vasquez Chico no presentd la documentacion requerida para acreditar este
punto; aun asi, se le otorgd la Buena Pro de dicho procedimiento de seleccion mediante Acta
n.° 001-2024-MPP-OEC/RAUR - Acta de otorgamiento de buena pro del procedimiento de
seleccion: Contratacion Directa n.® 003-2024-MPP de 2 de julio de 2024* (Ver Apéndice n.° 7).

« En relacion al sustento legal presentado para justificar la necesidad y procedencia de la
Contratacién Directa:

De la revision a la indagacion de mercado realizada por el subgerente de Logistica®, se
evidencia la existencia de mas de un proveedor; no obstante, mediante Informe
n.* 671-2024-SGL-MPP de 1 de julio de 2023® (Ver Apéndice n.° 7), remitido al gerente
Municipal de la Entidad, indicé lo siguiente: ¥...) a fin de velar por el cumplimiento de los principios de

' * Documentos fueron brindados dentro del expediente de pago del entregable n.* 1 del servicio, mediante Acta de Recspcion de Documentos
n.* 064-2024-CG/OC0421 de 17 de setiembre de 2024 (Ver apéndice n.° T)

4 Cabe precisar que, el confrato se perfeccioné a través de la Orden de compra — Guia de Internamiento n.° 176 de 9 de julio de 2024. (Ver
apéndice n.° 7)

“ Brindado por el subgerente de Logistica mediante Informe n.® 881-2024-SGL-MPP de 19 de setiembre de 2024 (Ver Apéndice n.° 8)
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o GENERAL DE LA REPURLICA DIL PERU

transparencia, competencia, eficiencia y eficacia e integridad esta Sub Gerencia solicité auforizacion a la
Gerencia Municipal para realizar una indagacion de mercado para obtener una empresa que cumpla con
los requerimientos estipulados dentro del Ténmino de Referencia, habiendo llegado a la conclusion de
gue en el mercado nacional es escaso el porcelanato requerido; por lo cual resulta necesanio que la
Entidad realice una contratacion directa por situacion de inico veedor” (El resaltado es nuestro); no
efectuandose mayor andlisis de la forma en que se llegé a dicha conclusion.

Posteriormente, en la misma fecha, segin cuademo de registro diario de documentos de la
Gerencia Municipal de la Entidad, el informe técnico emitido por el subgerente de Logistica fue
proveido a la Gerencia de Asesoria Legal, para la emision del sustento legal necesario para la
aprobacion de la contratacion directa. Teniendo en cuenta ello, el gerente de Asesoria Legal de
la Entidad, José Martin Acosta Tello, emiti6 el Informe n.° 563-2024-GAL-MPP de 1 de julio de
2024 (Ver Apéndice n.° 7), es decir, el mismo dia en que recepcioné el proveido.

Al respecto, de la revision del informe, se advierte que, en los numerales . Antecedentes” y “Ii
Analisis’, se detallo los documentos que se presentaron para requerir la contratacion directa®'; a
Su vez, en los numerales “Il. Base Legal” y ‘IV. Desanollo de Base Legal, se cita la nomativa
aplicable. Cabe precisar que, en el numeral V. De la situacién de dnico proveedor’, se procedio a
citar con mayor detalle la normativa aplicable, precisando los dos (2) supuestos que configuran
la causal para utilizar la Contratacion Directa por Proveedor Unico: *(...) Como puede apreciarse,

: fratacid proveed se configura en alguno de los siguientes
puestos: (i) cuando en el merc m@existeunﬁnicomveedordelcudmmr
hsbkmzsuvkhs%;a@cum&mdmmmdemm.ggmdw
2rec pxclusivos “bsb- 2S BIVICIO 5 BTl '.(Resaitadoes

Pese a lo sefialado, el Unico analisis que se realizo al sustento para efectuar la contratacion
directa fue el siguiente: “(...), en el caso concreto mediante Informe N° 671-2024-SGL la Sub Gerencia
l_f. U la PP o a la i . H i : 2 ;‘ 2 € AR Mm

imposil

[ ere ? P A o Dano Kural p Cl 0
con proveedores como en el presente caso” (Resaltado es agregado); no haciendo mencion a los
requisitos para la contratacion directa por causal de proveedor Unico, que cita en el numeral “v.
De la situacion de unico proveedor” de su propio informe.

Asimismo, en concordancia con ello, sefiald en sus Conclusiones y Recomendaciones, lo
siguiente:
T

msoh;ﬁmhcmwmciéndim&ﬁnkoggmdm

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DESIC
OBJETO DE LA CONTRATACION GRAFTON BLACK MATE DEST 60 CM X 120 CM-CAJA 1.44 M2,
PARA LA EJECUCION DE LA IDARR: ...)
TWPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONTRATACION DIRECTA
CAUSAL DE LA CONTRATACION DIRECTA PROVEEDOR UNICO

NOMBRE DEL PROVEEDOR VASQUEZ CHICO JULIO ALBERTO
MONTO TOTAL DE LA CONTRATACION S/ 170,049.10

SISTEMA DE CONTRATACION SUMA ALZADA

RELACION DE ITEMS ITEMS UNICO

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS

(--)” (El resaltado es nuestro).

* Relevado mediante acta de recepcion documentos n.* 006-2025-CG/OCO421 de 19 de febrero de 2024 (Apéndice n.° 21)

¥ Se considerd los siguintes documentos: Informe 152-2024-GIDUR-MPP de 17 de junio de 2024, Informe n.* 671-2024-SGL-MPP de 1 de juio
de 2024y proveido de Gerencia Municipal de 1 de jufio de 2024. (Ver Apéndice n.> 7)

%
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GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERL

Finalmente, a razon de lo sefialado, el gerente Municipal de la Entidad aprobo la 1..)
CONTRATACION DIRECTA POR UNICO PROVEEDOR del suministro e instalacion de
PORCELANATO DESIGN GRAFTON BLACK MATE DEST RECT 60CMX120CM— CAJA 1.44 M2

la "REPARACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL (LA) PLAZUELA ANDRES
RAZURI; DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD", por el supuesto de que_"los bienes y servicios solo puedan oblenerse de un deferminado
proveedor 0 un detenn&w@wgggeadefedmsexcmmmd_@eﬁosimdvaﬂ

estimado de &/ 170 049, 16 (Ciento Setenta Mil Cuarenta y Nueve con 16/100 soles)" y dispuso a la Sub
Gerencia de Logistica se encargue de efectuar la contratacion directa, mediante la Resolucion
de Gerencia n.* 164-2024-MPP de 1 de julio 2024 (Ver Apéndice n.° 7); consignando como

sustento los siguientes documentos:
Cuadron.° 8
Documentacion citada en resolucién de aprobacién de Contratacion Directa
N° Documento - Emisor Fecha de Emisiéon
i g Gerente de Asasoria Legal i
1 | Informe n.° 563-2024-GAL-MPP Ab, e SN Aol Tl 1 de julio de 2024
- Subgerente de Logistica ;
2 | Informe n.° 0671-2024-SGL-MPP 5. Fitger Auior Ui Rxklouee 1 de julio de 2024
Gerente de Infraestructura y Desarrolio
Requerimiento n.° 0152-2024GIDUR- Urbano Rural o
3 NEP Arq. Martin Alexis Victor Manuel Mend 17 de junio de 2024
Carrillo
Informe n.° 126-2024-SGOP-GIDUR- Subgerente de Obras Publicas G
4 | wpPsSPLLPIMZ Ing. Percy ivan Meuriola Zamora 17 de junio de 2024
Fuente: Resolucion de Gerendia n.* 164-2024-MPP de 1 de julio 2024 (Ver Apéndice n.° 7)

Elaborado por: Comision de Control,

Conforme a lo expuesto, se advierte que la aprobacion de la Contratacion DIRECTA-PROC-3-
2024-MPP-1 “Suministro e instalacion de porcelanato DESIG GRAFTON BLACK mate dest rect
60 cm x 120 cm - caja 1.44 m2, para la ejecucion de fa IOARR: Reparacion de ambiente de
recreacion activa: en el (la) plazuela Razuri; distrito de San Pedro de Lioc, provincia de
Pacasmayo, departamento de La Libertad, con CUI n.° 2639491”, por causal de proveedor Unico,
carece de sustento tanto técnico como legal; por lo cual la contratacion de este servicio no debid
realizarse a través de ese medio de contratacion.

— Respecto al registro de la Contratacién Directa en el Sistema Electronico de Contrataciones
con el Estado (SEACE)

Es preciso indicar, que el registro de la Contratacion Directa en el SEACE (Apéndice n.° 22), de
conformidad con el numeral 101.3 de! articulo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sefiala lo siguiente:(....) Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente
y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del articulo 27 de
la Ley, se publican a t ACE dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su emision o
adopcion, segun corresponda (...)" (Resaltado es agregado).

No obstante, de la consulta en el SEACE se corrobora que la publicacion de los documentos del
procedimiento de seleccion, se realizo el 24 de julio de 2024, es decir diecisiete (17) dias habiles
después de su aprobacion mediante Resolucion de Gerencia n.® 164-2024-MPP de 1 de julio
2024 (Ver Apéndice n.° 7), excediéndose del plazo legal establecido, conforme se muestra a
continuacion:

dVES

%
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o
Imagen n.° 26
Registro de la contratacion directa en el SEACE
______________________________
e .

b i -~ I
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Fuente: Buscador SEACE, hipsiiprod? seace qob. pefseacebus-uid-pubMichaSeleccion/fichaSeleccion. xhimi

{Ver Apéndice n.” 22)

‘ Los hechos expuestos han ocasionado que se limite la participacion de postores y se pierda la
§ posibilidad de contratar con proveedores que ofrezcan condiciones mas ventajosas.

La situacion detallada transgredio la normativa que se detalla a continuacion:

» Texto Unico de la Ley n.® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.” 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, que sefiala:

“Articulo 8. Funcionarios, dependencias y 6rganos encargados de las contrataciones

8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratacion de la Entidad:

fd

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con delerminada
conlratacion o, que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras
dependencias, que colabora y participa en la planificacion de las contrataciones, y realiza la verificacion
fecnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

¢) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el drgano o unidad orgéanica que realiza las
actividades relativas a la gestion del abastecimiento de la Enfidad, incluida la gestion administrativa de los
contratos.

().

“Articulo 9. Responsabilidades esenciales
9.1Loshndonaﬂosysaﬁdaeswemvienmmbspmmosdamnmbnpwoamuedela
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el 4mbito de
las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentacion y conducir el proceso de conlratacion,
asi como la ejecucién del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestion por
msullados,ahavésde!wmpﬁmbﬂudelasnomasapﬁcabtesydebsﬁwesp&bﬁcwdecadamnm.
canﬁ:nnealospnhcbiosestaﬂeddasenelarﬁwlo?detapresmfewy

De corresponder la determinacion de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al
réginmj:ﬂdoowevﬁwbahspmsmasseﬂaladasmdp&mioanlerhwnta&ﬁdmsinpeq'uhiode
las responsabilidades civiles y penales que cormespondan.

{.2)"
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“Articulo 16. Requerimiento

16.1 El &rea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a coniratar, siendo responsable de formular las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los
mw&ﬂosdecaﬁﬁcauﬁn;adem&sdeﬁsﬁﬁcarlaﬁvaﬁdadaihﬁcadelacm&dacﬁn.Losbienw,senidosu
obras que se requieran deben estar orienfados al cumplimiento de las funciones de Ja Entidad.
16.2Lasespmﬁmdomst6mbm.t&mhosdemhmnhaemﬁmbodwenmlamdehma
aﬁbﬁmyww&apwdémauwmb;ﬂemaﬁmmﬁwedenwmmwdagmoawyodelas
mnhatacimesyapmbadasporel&reausuaﬁa.oichasospeciﬁcadonestémicas, términos de referencia o
ewedimhtémkodebenmpadmwmoesoalmmodemnﬁahdﬁnmwndkbnssdeiwwwym
ﬁenmpwebdobaeadmmwstéwbsm(ﬁrwdmmmwemmﬁnmwmpemdaendmsma
Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una
fahkadonounaprMncadawmmda,oaunpmmmmmemeabsbbmso
servi:iosofmddusporunpmveedorddennm,oamarcas.palmtasom.oaunamnoauna
pmdndénde@nnha&smnbﬁmﬁdaddehmcwodeswﬂadedmnnmdmsommma
(..)

“Articulo 27. Contrataciones directas

27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los
siguientes supuestos:

()

€ wmmﬁenmysmmmmenemedemddemmmwmounmmwo
proveedor posea derechos exclusivos respecto de elios.

%

gf 5 Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias,
establece que:

“Articulo 29. Requerimiento

29.1. memwm.mmmmmaaommmmmdem,mhmn
el requerimiento, mnﬁenm!adesahdmmﬁvaypmcisadelaswadeﬁsﬁcasmmwismmmm
relevantes para cumplir la finalidad pablica de la Contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, {...).
El requerimiento incluye, ademds, los requisitos de calificacién que se consideren necesarios

()

29.3. Ndeﬁkdmweﬁnbnhmsehmexwmdesymadonadasdobﬂodebmm.
imazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los polenciales postores que limiten o impidan la
concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

{..)

29.6. Adicionalmente, el requenimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,
normas metrolégicas y/o sanitarias, reglamentos y deméas normas que regulan el objeto de la contratacion
con carécter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en nommas técnicas de caracler
voluntario, siemprewe:n)simpamasegwarelwmp&nierdudebsmwisﬂmbnabna’esowm;&)
severiﬁweweexis!eene!macadoaiginommismowemedaaermammpﬁmbmodedbhanwma
técnica; y, iii) no contravengan las normas de carécter obligatorio mencionadas.

()

298 El&eauwaiaesmspmsabhdehadewadabrmbdhddmmainbnb,dsbbn&mmia
mﬁdadtémkaymdm?hnww‘dadmmmmmmwmodaﬁdmdasmmmwemmmn
en el proceso de contratacion.

G

“Articulo 32. Valor estimado

32.1. Enelcasodebiemsysemiciosdsﬁntmaoon&dorfasdeobm, sobre la base del requerimiento, el
mwmmmmmmmmmmymm
deferminar el valor estimado de la contratacion.

32.2. Al realizar la indagacion de mercado, el drgano encargado de las contrataciones puede recunir a
informacion existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector publico o privado, respecto
deMnesoservicioswewardensinﬂudconelmweﬁmimto(...).

%
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32.3. La indagacién de mercado contiene el anélisis respecio de la pluralidad de marcas y postores, asi
como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho
analisis incluye pluralidad de postores.

32.4. El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado especifico
del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos pilblicos que se invierten.

(.).

“Articulo 42. Contenido del expediente de contratacion

{--)

42.3. El 6rgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratacion
al funcionario competente para su aprobacién, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas
de organizacion intema (...)".

“Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccién

43.1. El érgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conauccion y
realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culminacion. Los procedimientos de seleccion pueden
estar a cargo de un comité de seleccion o del 6rgano encargado de las conirataciones.

43.2.(...). El 6rgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo (...) la Coniratacion Directa (...).
43.3. Los drganos a cargo de los procedimientos de seleccion son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de seleccion, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto
necesario para el desamolio del procedimiento hasta su culminacion, sin que puedan alterar, cambiar o
modificar la informacion del expediente de contratacion.

(.1

“Articulo 53. Procedimientos de seleccion

53.1. Para la contratacion de bienes, servicios en general, consulforias u obras, la Entidad ufiliza, segun
comesponda, los siguientes procedimientos de seleccion:

(.)

@) Conratacion Directa.

$53.2. La deferminacion del procedimiento de seleccion se realiza en atencion al objeto de Ia contratacion, la
cuantia y las demas condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento.

().

“Articulo 100. Condiciones para el empleo de la Contratacién Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los
supuestos del articulo 27 de la Ley bajo las condiciones que a centinuacion se indican:

(.-}

€) Proveedor tnico

En este supuesto, la verificacion de que los bienes, servicios en general y consultorias solo pueden
obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el mercado peruano.

().

“Articulo 101. Aprobaci6n de contrataciones directas

()

101.2. La resolucion del Titular de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal
0 Acuerdo de Directorio en caso de empresas def Estado, segun comesponda, que apruebe la Contratacion
Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos,
que contengan la justificacion de la necesidad y procedencia de la Contratacion Directa.

101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los informes que los sustentan,
salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley, se publican a través del
SEACE dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su emisién o adopcion, segtin corresponda.

L

“Articulo 102. Procedimiento para las contrataciones directas
102.1. Una vez aprobada la Contratacidn Directa, la Entidad la efectiia mediante acciones inmediatas,
requinéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferfa cumpla con las caracteristicas y condiciones
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establecidas en las bases, las cuales contienen como minimo lo indicado en los literales a), b), €), f), 1) y o)
del numeral 48.1 del articulo 48. La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicacion.

102.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidos en la
Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el articulo 141, donde la entidad, en atencién a su necesidad,
define el plazo que le permita suscribir el contrato.

(-}

102.4. El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en la Ley y el
Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios que intervengan en la decision
y ejecucion”.

» Norma Técnica — Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobada
mediante la Resolucién Directoral N° 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC el 4 de mayo de 2010.

“TITULOI: GENERALIDADES

P‘ara la presente Norma Técnica se utilizaran los siguientes conceplos:
()

Es la manera en que el encargado de metrar debe medir los produclos o servicios que componen una obra
de edificacion urbana.

)

5.9 Metrado

En conformidad con el Reglamento de /a Ley de Contrataciones del Estado, es el calculo o la cuantificacion
por partidas de la cantidad de obra a ejecutar

(cd

$.12 Planos del Proyecto

Representacion gréfica y conceptual de una obra, constituida por plantas, perfiles, secciones transversales
y dibujos complementarios de ejecucion. Los planos muestran la ubicacion, naturaleza, dimensiones y
delalles de! trabajo a ejecutar.

{J)

Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud fisica.

()
TITULO lIl: METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION

()

OE.3 ARQUITECTURA

()

OE.3.4 PISOS Y PAVIMENTOS

Se_denomina piso al acabado final de una superficie destinada especia imente al transito de personas,

efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona a la vez firmeza y belleza,
Incluye fos pavimentos que son superficies de transito vehicular, porque frecuentemente las obras de
edificacion tienen éreas de circulacion infema para vehiculos, como estacionamiento, pistas, efc. asi como
veredas, destinadas al transito de peatones.

()
OE.3.4.2 PISOS
El trabajo incluye los materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion total del piso.

Unidad de Medida
(--)
Meirg cuadrado (m?)

OE.3.4.2.20 PORCELANATOS

{.J
Forma de medicion
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Puamﬁmﬂesm@smmedﬁd&eammpmndﬂam#absmmshmmmmmm
se medird la su ie sefialada en los 0 especificaciones.
Enrodosloscasosnosedescomarmlaséreasdewhmnas,hueoos,rejiﬂas.etc..inferioresaO,ZSm?.
En el metrado deben figura [ pendientes los pisos diferente I

En ese sentido, los hechos expuestos fueron ocasionados por el subgerente de Obras Publicas, Percy
Ivan Mauriola Zamora, quien efectud el requerimiento para la contratacion del “Suministro e instalacion
de porcelanato DESIG GRAFTON BLACK mate dest rect 60 cm x 120 cm - caja 1.44 m2, para la
efecucion de la IOARR: reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la) plazuela Razuri; distrito
de San Pedro de Lioc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, con CUI N® 2639491,
prescindiendo de sefialar la cantidad de &rea donde se instalara el porcelanato o cantidad de cajas
necesarias de ese suministro, haciendo solo mencion que, el area destinada se ubica en el plano del
expediente técnico, documento en el que no se advierte ningiin dato relacionado.

Asimismo, fueron originados por el subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina Rodriguez, quien
remitio el expediente para la contratacion directa del servicio al gerente Municipal, emitiendo un informe
técnico que no justifica la necesidad y procedencia de la contratacion directa por la configuracion del
. Supuesto de proveedor Unico, sustentandose en una indagacion de mercado que presenta
%\, incongruencias para su aprobacion; otorgd la buena pro al proveedor de la contratacion directa, pese
\%Z| @ que no acreditd el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus bases; y, no registro
J < | Oportunamente la contratacion directa a través del SEACE excediéndose del plazo establecido en la
¢ normativa.

Finalmente, fueron causados por el sefior José Martin Acosta Tello, gerente de Asesoria Legal, quien
emitio un informe legal concluyendo y recomendando la aprobacién del expediente de contratacion
\, directa del servicio en cuestion, pese a que no justifica la necesidad y procedencia de dicha

\ contratacion, por la configuracion del supuesto de proveedor Unico.

' | Comentarios de las personas comprendidas en los hechos especificos presuntamente
/' irregulares

Las personas comprendidas en los hechos no presentaron sus comentarios conforme se detalla en el
Apéndice n.° 23 del Informe de Control Especifico, siendo estos los sefiores Percy Ivan Mauriola
. £amora, Roger Amador Urbina Rodriguez y José Martin Acosta Tello.

|7 : Evaluacion de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

" Efectuada la evaluacion de comentarios y aclaraciones y documentos presentados, se concluye que
no se desvirtuan los hechos notificados en el Pliego de Hechos. La referida evaluacion, y la cédula de
comunicacién y nofificacion, forman parte del Apéndice N° 23 del Informe de Control Especifico.

TN \ 1. Percy Ivan Mauriola Zamora, identificado con DNI N‘- subgerente de Obras Publicas,

| enelperiodo de 5 de abril de 2024 al 11 de setiembre de 2024%, a quien se le notifico el pliego de
hechos con Cédula de Notificacion N° 003-2025-CG/OCI-SCE1 de 29 de abril de 2025, a través
de la Cédula de Notificacion Electronica N° 00000005-2025-CG/0421-02-001 de la misma fecha
(Ver Apéndice n.° 23); quien pese, al plazo concedido no presentd sus comentarios o
aclaraciones relacionados al pliego de hechos, situacion que no enerva su responsabilidad al
haberse evidenciado su participacion en los hechos que le fueron comunicados.

® Deﬁ'gndomeﬁmbﬂesnlucimdeAhddiﬂn.‘222-2024—Wpde5deﬂ)dlde?ﬂ%yseulniﬂsusfmdmeste&Mﬁiﬁndeledh
n.° 259-2024-MPP de 25 de setiembre de 2024 (Apéndice n.° 24).

%
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Por realizar el requerimiento técnico, como responsable del area usuaria, respecto al “Suministro
e instalacion de porcelanato DESIG GRAFTON BLACK mate dest rect 60 cm x 120 cm - caja 1.4
m2, para la ejecucion de la IOARR: Reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la)
plazuela Razun; distrito de San Pedro de Lioc, provincia de Pacasmayo, departamento de La
Libertad, con CUI n.° 2639491", prescindiendo de sefalar la cantidad de area donde se instalara
el porcelanato o cantidad de cajas necesarias de ese suministro, haciendo mencion que, el area
destinada para su instalacion se precisa en el plano del expediente técnico reformulado de Ia
IOARR, lo cual no se advierte de la revision de dicho documento.

Su conducta contravino lo establecido en el literal b) del numeral 8.1 del articulo 8°; numeral 9.1 del
articulo 9°; numerales 16.1y 16.2 del articulo 16° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.® 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el
13 de marzo de 2019 y modificatorias, relacionados a funcionarios, dependencias y Organos
encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales y requerimiento. Asi también,
vulnero lo sefialado en los numerales 29.1, 29.3, 29.6, 29.8 del articulo 29° del Reglamento de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias, respecto al requerimiento.

A su vez, se transgredio los subnumerales 5.7, 5.9, 5.12 y 5.14 del numeral 5 del Titulo | y la
0E.3.4.2.20 de la OE.3.4 Pisos y pavimentos de las obras de edificacion de la especialidad de
Amquitectura del Titulo I de la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas, aprobada mediante la Resolucion Directoral N® 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC el 4 de
mayo de 2010, referido a los conceptos de forma de medicion, metrado, planos del proyecto y unidad
de medida, asi como, la cuantificacion en metros cuadrados de la partida de porcelanatos en las
obras de edificacion de pisos y pavimentos dentro de la especialidad de Arquitectura.

En tal sentido, incumplié sus funciones de subgerente de Obras Publicas, establecidas en el
articulo 105° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado mediante Ordenanza
Municipal n.® 008-2018-MPP de 19 de abril de 2018 (Apéndice n.° 25) que establece: “Son
funciones de a Sub Gerenciade Obras Publicas las siquientes: (..) 3. Programar, ejecutar,
Supervisar y evaluar las diversas obras ejecutadas por la Municipalidad por administracion directa o
por contrata”.

Asimismo, incumplio lo establecido en el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175 - Ley Marco del
Empleo Publico™, que sefiala que uno de los deberes de todo empleado publico que esta al servicio
de la Nacion es: “desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,
laboriosidad y vocacion de servicio®, asi como, en los literales a) y c) del articulo 16° de la citada
norma, que sefalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”
y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)", respectivamente; en concordancia con el numeral
1. Principio de legalidad, del articulo IV del Titulo Preliminar, de la citada Ley, que establece: “...)
E!empleadopabﬂboenelejerciciodesufcmciénactﬁarwpetandoelordenlegaﬂylaspotestades
que Ia ley sefala”.

Finaimente, habria incumplido con lo sefialado en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo
IV del Titulo Preliminar del TUO de laLey n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General®,
el cual prescribe: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la
Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estan atribuidas y de acuerdo con los fines para
fos cuales fueron conferidos”

9 Publicada el 19 de febrero del 2004.
 Aprobado con Decreto Supremo n.® 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 2019,

%

Informe de Cantrol Especifico N° 013-2025-2-0421-SCE Pagina 40 de 47
Pesiodo de 5 de jusio de 2004 ai 2 de seliembre de 2004

000042


https://www.updf.com/?satvw=9
OCI3
Rectángulo


“QCONTRALOMA

GENERAL DF LA REPUBLICA DEL PERU

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa funcional
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

2. Roger Amador Urbina Rodriguez, identificado con DNI N° Il subgerente de Logistica, en
el periodo de 1 de abril 2024 a la actualidadss, a quien se le notifico el pliego de hechos con Cédula
de Notificacion N° 001-2025-CG/OCI-SCE1 de 29 de abril de 2025, a través de la Cédula de
Notificacion Electronica N° 00000003-2025-CG/0421-02-001 de la misma fecha (Ver Apéndice
n.* 23); quien pese, al plazo concedido no presentd sus comentarios o aclaraciones relacionados al
pliego de hechos, situacion que no enerva su responsabilidad al haberse evidenciado su
participacion en los hechos que le fueron comunicados.

Por remitir el expediente para la contratacion directa del servicio “Suministro e instalacion de
porcelanato desig grafton black mate dest 60 cm x 120 cm - Caja 1.44 m?, para la ejecucion de la
IOARR: Reparacion de ambiente de recreacion activa: en el {la) Plazuela Razuri; distrito de San
Pedro De Lioc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, con CUI N° 263949", al
gerente Municipal, emitiendo un informe técnico que no justifica la necesidad y procedencia de la
contratacion directa por la configuracién del supuesto de proveedor (nico, sustentandose en una
indagacion de mercado que presenta incongruencias, para su aprobacion; asimismo, por otorgar la
buena pro de la contratacion directa a proveedor, que no acredit6 el cumplimiento de los requisitos
establecidos en sus bases; y, por no registrar oportunamente la contratacion directa a través del
SEACE excediéndose del plazo establecido en la normativa.

Esta conducta transgredi6 lo establecido en el literal ) del numeral 8.1 del articulo 8°, numeral 9.1
del articulo 9° y literal €) del numeral 27.1 del articulo 27° del Texto Unico Ordenado de la Ley
n.? 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF,
publicado el 13 de marzo de 2019 y modificatorias, relacionados a funcionarios, dependencias y
organos encargados de las contrataciones, responsabilidades esenciales, y contratacion directa.

Asi también, se vulnerd lo sefialado en el articulo 32°: numeral 42.3 del articulo 42°; los numerales
43.1, 43.2y 43.3 del articulo 43°; literal g) del numeral 53.1 y numeral 53.2 del articulo 53°; literal e)
del articulo 100°; numerales 101.2 y 101.3 del articulo 101°; y, numerales 102.1 ,102.2y 102.4 del
articulo 102° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.® 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias,
respecto al valor estimado, contenido del expediente de contratacion, organo a cargo del
procedimiento de seleccion, procedimientos de seleccion, condiciones para el empleo de la
Contratacion Directa, aprobacion de contrataciones directas y procedimiento para las contrataciones
directas.

En ese sentido, incumplio sus funciones de subgerente de Logistica, establecidas en el articulo 85°
del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal
n. 008-2018-MPP de 19 de abril de 2018 (Apéndice n.° 25) que establece: “Son funciones de /a
Sub Gerencia de Logistica las siquientes: 1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de
abastecimiento de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y politicas de la municipalidad,
nmmaspmsupues!ales,témkasdemnm,ylaadicadmuelaleyyelmglmnmae
contrataciones del estado y demas normas conexas; (...) 8. Registrar toda informacion referida a los
procedimientos de seleccién que convoque la entidad: (...)"

También, incumplid lo establecido en el literal d) del articulo 2° de la Ley n.® 28175 - Ley Marco del
Empleo Publico™, que sefala que uno de los deberes de todo empleado plblico que esta al servicio
de la Nacion es: “desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,

* Designado mediante Resolucion de Alcaldia n.* 214-2024-MPP de 1 de abril de 2024 {Ver Apéndice n.° 24).
% Publicada el 19 de febrero del 2004

%
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laboriosidad y vocacion de servicio®, asi como, en los literales a) y ¢) del articulo 16° de la citada
norma, que sefialan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”
y “Salvaguardar los intereses del Estado (...)", respectivamente; en concordancia con el numeral
1. Principio de legalidad, del articulo IV del Titulo Preliminar, de la citada Ley, que establece: “(...)
EI empleado publico en el efercicio de su funcion actia respetando el orden legal y las potestades
que la ley sefala”

Finalmente, habria incumplido con lo sefialado en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo
IV del Titulo Prefiminar del TUO de la Ley n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General®”,
el cual prescribe: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucién, la
Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estan atribuidas y de acuerdo con los fines para
los cuales fueron conferidos”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran presunta responsabilidad penal por la existencia de
elementos que denotan la comision de delito y presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

. José Martin Acosta Tello, identificado con DNI N° [l serente de Asesoria Legal, en el
periodo de 7 de junio de 2024 a la actualidad®; a quien se le notifico el pliego de hechos con Cédula
de Notificacion N° 002-2025-CG/OCI-SCE1 de 29 de abril de 2025, a través de la Cédula de
Notificacion Electronica N°® 00000004-2025-CG/0421-02-001 de la misma fecha (Ver Apéndice
n.° 23); quien pese, al plazo concedido no presentd sus comentarios o aclaraciones relacionados al
pliego de hechos, situacion que no enerva su responsabilidad al haberse evidenciado su
participacion en los hechos que le fueron comunicados.

Por cuanto, emitio un informe legal concluyendo y recomendando la aprobacion del expediente de
contratacion directa del servicio en cuestion, pese a que no justifica la necesidad y procedencia de
dicha contratacion, por la configuracion del supuesto de proveedor Unico.

Su conducta transgredio lo establecido en el literal €) del numeral 27.1 del articulo 27° del Texto
Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, relacionados a la contratacion directa.
Asi también, se vulner6 lo sefialado en el literal ) del articulo 100°; numeral 101.2 del articulo 101°;
y. numeral 102.4 del articulo 102° del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones de!
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de
2018 y modificatorias, respecto a las condiciones para el empleo de la Contratacion Directa,
aprobacion de contrataciones directas y procedimiento para las contrataciones directas.

En ese sentido, incumplié sus funciones de gerente de Asesoria Legal establecidas en el articulo
90° del Reglamento de Organizacion y Funciones, aprobado mediante Ordenanza Municipal
n.® 008-2018-MPP de 19 de abril de 2018 (Apéndice n.® 25) que establecen: “Son funciones de la
Gerencia de Asesoria Legal las siguientes: 1. Absolver consultas y emitir opinion legal especializada
en temas de competencia municipal sobre la aplicacion de la normativa legal vigente en los procesos
administrativos de gestion municipal; (...) 10. Emitir opinion legal sobre los proyectos de ordenanzas,
acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, expedientes administrativos y los procedimientos en
general; (...)".

Asimismo, incumplio lo establecido en el literal d) del articulo 2° de la Ley n.° 28175 - Ley Marco del

Empleo Publico™®, que sefiala que uno de los deberes de todo empleado piiblico que esta al servicio
de la Nacion es: “desempefiar sus funciones con honestidad, probidad, criterio, eficiencia,

57 Aprobado con Decreto Supremo n.* 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 2019.
% Designado con Resolucion de Alcaldia n.* 337-2024-MPP de 6 de junio de 2024. (Ver Apéndice n.° 24).

% Publicada el 19 de febrero del 2004.
e ———————
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laboriosidad y vocacion de servicio”, asi como, en los literales a) y c) del articulo 16° de la citada
norma, que sedalan: “Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio publico”
y “Salvaguardar los intereses del Estado {(...)", respectivamente; en concordancia con el numeral
1. Principio de legalidad, del articulo IV del Titulo Preliminar, de la citada Ley, que establece: “..)
Elempleadopeimt:oenefeieru'cbdesuﬁmc:bnactﬂarespetandoeto:denlega(ylasporesrades
que la ley sefala’”.

Finalmente, habria incumplido con lo sefialado en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del articulo
IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley n.® 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General?,
el cual prescribe: “Las auforidades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la
Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estan atribuidas y de acuerdo con los fines para
los cuales fueron conferidos”.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional
no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

Il.  ARGUMENTOS JURIDICOS

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la
potestad sancionadora de la Contraloria General de la Republica de la imegularidad “Entidad formul6
requerimiento de suministro e instalacion de porcelanato sin precisar la cantidad necesaria de
material para la ejecucion del servicio, aprobd contratacion directa sin sustento; y, olorgd la buena
pro del contrato a proveedor que no acredito el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus
bases; generando que se limite la participacion de postores y ocasionando que se pierda la
posibilidad de contratar con proveedores que ofrezcan condiciones més ventajosas’, estan
desarrollados en el Apéndice n.° 2 del Informe de Control Especifico.

- Los argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal de la imregularidad “Entidad formul6
requerimiento de suministro e instalacion de porcelanato sin precisar la cantidad necesaria de
matenal para la ejecucion del servicio, aprobd contratacion directa sin sustento; y, otorgo la buena
pro del contrato a proveedor que no acredito el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus
bases; generando que se limite la participacion de postores y ocasionando que se pierda la
posibilidad de contratar con proveedores que ofrezcan condiciones mas ventajosas’, estan
desarrollados en el Apéndice n.° 3 del Informe de Control Especifico.

IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECIFICOS
PRESUNTAMENTE IRREGULARES

\&\

(3

; E’;} En virtud de la documentacion sustentante, la cual se encuentra detallada en los Apéndices del
presente Informe de Control Especifico, los responsables por los hechos iregulares estan identificados

" en el Apéndice n.° 1.

V. CONCLUSION

>\, Como resultado del Servicio de Control Especifico a Hechos con Evidencia de Presunta Iregularidad
practicado a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, se formula la conclusion siguiente:

*# 1. La Subdireccion de Identificacion de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, a través del Dictamen CD
n.* 488-2024/DGR-SIRE de 26 de agosto de 2024%", referido a la Contratacion DIRECTA-PROC-

% Aprobado con Decreto Supremo n.* 004-2019-JUS publicado ef 25 de enero de 2019.
&t Dirigido al jefe del Organo de Control Institucional - OCI Pacasmayo mediante Oficio n.* D002673-2024-OSCE-DGR de 2 de setiembre de 2024,
registrado en mesa de partes virtual de la CGR el 6 de seliembre de 2024.

%
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3-2024-MPP-1 “Suministro e instalacion de porcelanato desig grafton black mate dest rect 60 cm
x 120 cm - caja 1.44 m2” para la ejecucion de la IOARR, concluyo que los informes técnico y legal
registrados en el SEACE por Entidad, carecen de sustento técnico y legal para la justificacion de
la procedencia del supuesto de “Proveedor Unico®, conforme lo regulado en la normativa de
contrataciones del Estado.

En ese sentido, se solicitd informacion a la Entidad sobre la citada contratacion, evidenciandose
que se formuld el requerimiento de suministro e instalacion de porcelanato sin precisar la cantidad
del area donde este se instalaria o la cantidad de cajas necesarias del mismo, haciendo solo
mencion que el area destinada se ubica en el plano del expediente técnico reformulado de la
IOARR indicada, aun cuando, en el plano mencionado no se evidencia ninguna informacion que
permita determinar la cantidad de porcelanato a instalar.

Asimismo, se aprobd la contratacién directa para la prestacion del servicio, con informes técnico y
legal que no justifican la configuracion del supuesto de proveedor Unico para su procedencia,
sustentandose en una indagacion de mercado que presenta incongruencias; ademas, se otorgo la
buena pro a proveedor que no acreditd el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus
bases; y, no se registrd oportunamente la contratacion directa a través del SEACE, excediéndose
del plazo establecido en la normativa.

Los hechos antes mencionados contravienen lo establecido en los literales b) y ¢) del numeral 8.1
del articulo 8°, numeral 9.1 del articulo 9°, numerales 16.1 y 16.2 del articulo 16° y literal €) del
numeral 27.1 del articulo 27° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de
marzo de 2019, relacionados a funcionarios, dependencias y érganos encargados de las
contrataciones, responsabilidades esenciales, requerimiento y contratacion directa.

Asi también, se vulnero lo sefalado en los numerales 29.1, 29.3, 29.6, 29.8 del articulo 29°,
articulo 32°; numeral 42.3 del articulo 42°; los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 del articulo 43°; literal
g) del numeral 53.1 y numeral 53.2 del articulo 53°; literal e) del articulo 100°; numerales 101.2 y
101.3 del articulo 101°; y, numerales 102.1, 102.2 y 102.4 del articulo 102° del Reglamento de la
Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
n.* 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018 y modificatorias, respecto al requerimiento,
valor estimado, contenido del expediente de contratacion, organo a cargo del procedimiento de
seleccion, procedimientos de seleccion, condiciones para el empleo de la Contratacion Directa,
aprobacion de contrataciones directas y procedimiento para las contrataciones directas.

A su vez, se transgredieron los subnumerales 5.7, 5.9, 5.12 y 5.14 del numeral 5 del Titulo I y la
0OE.3.4.2.20 de la OE.3.4 Pisos y pavimentos de las obras de edificacion de la especialidad de
Amquitectura del Titulo Il de la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas, aprobada mediante la Resolucion Directoral N° 073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC el 4
de mayo de 2010, referido a los conceptos de forma de medicion, metrado, planos del proyecto y
unidad de medida, asi como, la cuantificacion en metros cuadrados de la partida de porcelanatos
en las obras de edificacion de pisos y pavimentos dentro de la especialidad de Arquitectura.

Los hechos expuestos han ocasionado que se limite la participacion de postores y se pierda la
posibilidad de contratar con proveedores que ofrezcan condiciones mas ventajosas.

Los hechos descritos fueron ocasionados por el subgerente de Obras Piblicas, Percy Ivan
Mauriola Zamora, quien efectud el requerimiento para la contratacion del “Suministro e instalacion
de porcelanato DESIG GRAFTON BLACK mate dest rect 60 cm x 120 cm - caja 1.44 m2, para la
ejecucion de la I0ARR: reparacion de ambiente de recreacion activa: en el (la) plazuela Razuri;
distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, con CUI
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N° 2639491", prescindiendo de sefialar la cantidad de area donde se instalara el porcelanato o
cantidad de cajas necesarias de ese suministro, haciendo solo mencion que, el area destinada se
ubica en el plano del expediente técnico, documento en el que no se advierte ninglin dato
relacionado.

Adicionalmente, fueron originados por el subgerente de Logistica, Roger Amador Urbina
Rodriguez, quien remitid el expediente para la contratacion directa del servicio al gerente
Municipal, emitiendo un informe técnico que no justifica la necesidad y procedencia de la
contratacion directa por la configuracion del supuesto de proveedor (inico, sustentandose en una
indagacion de mercado que presenta incongruencias para su aprobacion; otorgd la buena pro al
proveedor de la contratacion directa, pese a que no acreditd el cumplimiento de los requisitos
establecidos en sus bases; y, no registrd oportunamente la contratacion directa a través del
SEACE excediéndose del plazo establecido en la normativa.

Finalmente, fueron causados por el sefior José Martin Acosta Tello, gerente de Asesoria Legal,
quien emitié un informe legal concluyendo y recomendando la aprobacion del expediente de
contratacion directa del servicio en cuestion, pese a que no justifica la necesidad y procedencia
de dicha contratacion, por la configuracion del supuesto de proveedor Gnico.

(irregularidad N° 1)

—%&\ RECOMENDACIONES
£ Al Titular de la Entidad

Realizar las acciones tendentes a fin que el organo competente efectie el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores publicos de la Entidad,
comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Especifico, de acuerdo
a las normas que regulan la materia.

(Conclusion n.° 1)

la Procuraduria Pablica Especializada en Delitos de Corrupcion:

Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores piblicos comprendidos en los
hechos de la imegularidad n.° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se
determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusion n.° 1)

. Relacion de personas comprendidas en la imegularidad.

. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria.

. Argumentos juridicos por presunta responsabilidad penal.

. Copia simple del Dictamen CD N° 488-2024/DGR-SIRE de 26 de agosto de
2024.

: Copia autenticada del Acta de recepcion de documentos N° 063-2024-
CG/OC0421 de 16 de setiembre de 2024 y documentos adjuntos en copia
autenticada.

Apéndicen®6 : Copia autenticada del Acta de recepcion de documentos N° 004-2025-

CG/OC0421 de 18 de febrero de 2025 y documentos adjuntos en copia

autenticada.
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Apéndicen.°7 : Copia autenticada del Acta de recepcion de documentos N° (064-2024-
CG/OC0421 de 17 de setiembre de 2024 y documentos adjuntos en copia
autenticada.

Apéndicen.”8 : Copia autenticada del Informe N° 881-2024-SGL-MPP. de 19 de setiembre de
2024 y documentos adjuntos en copia autenticada.

Apéndicen.®9 . Copia simple de los resultados obtenidos de la consulta en el buscador de
proveedores adjudicados del Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado - OSCE.

Apendice n.° 10 : Copia simple de los resultados obtenidos a la consulta realizada al Registro
Unico de Contribuyentes — RUC contenido en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria - SUNAT.

Apéndice n.®11 : Copia simple de los presupuestos referidos a los proyectos con CUI N°:
2610730, N° 2511283 y N° 2632734 obtenidos del Sistema Electronico de
Contrataciones del Estado - SEACE, que incluyen trabajos de suministro e
instalacion de porcelanato.

Apéndice n.® 12 : Copia simple de captura de pantalla del Sistema Electronico de Contrataciones
del Estado — SEACE, comespondiente a los procedimientos de seleccion para
contratacion de servicios de suministro e instalacion de porcelanato: AS-SM-
168-2024-MDP/OEC-1,  AS-SM-61-2024-HRA/OEC-1,  AS-SM-137-2024-
MDP/OEC-1 y AS-SM-25-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1.

Apéndice n.® 13 : Copia simple de captura de pantalla del SEACE correspondiente a los
procedimientos de seleccion para adquisicion de bienes (porcelanato): AS-SM-
339-2024-GRA-1, AS-SM-85-2024-UNALM-1, AS-SM-18-2024-OEC/UNAM-2 y
COMPRE-SM-229-2024-GRA-SEDECENTRAL-1.

)7 Apéndicen* 14 Copia simple de captura de pantalla de las paginas web de las tiendas:
‘ CASSINELLI, SODIMAC, EJESA y PROMART, relacionadas a la venta de
porcelanato de 60x120 cm.

Apéndicen.® 15 : Copia autenticada del Acta de manifestacion N° 01-2025-MPP/OCI de 13 de
febrero de 2025.

Apéndice n.® 16 : Copia autenticada de la Carta N° 001-2025-TD-MPP de 18 de febrero de 2025
' y documentos adjuntos en copia autenticada.

! Apéndicen® 17 : Copia autenticada del Acta de recepcion de documentos N° 001-2025-SCE1-
0C0421 de 22 de abril de 2025 y documentos adjuntos en copia autenticada.

Apéndice n.° 18 : Copia autenticada de la Carta N® 002-2025-TD-MPP de 21 de febrero de 2025.

Ry, Apéndicen.®19 : Visto bueno del Organo de Control Institucional — OCI, a la respuesta de siete
(7) proveedores detallados en el Estudio de Mercado, recibidas al correo
electronico institucional de la Contraloria General de la Republica - CGR.

. Copia autenticada del Informe N°0220-2025-SGL-MPP de 24 de febrero de
2025.

:  Copia autenticada del Oficio N® 006-2025-GAF-MPP de 11 de abril de 2025 y
documentos adjuntos en copia autenticada.
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Apéndicen.® 22 : Copia simple de captura de pantalla del Sistema Electronico de Contrataciones
del Estado - SEACE, referida al procedimiento de Confratacion Directa -
DIRECTA-PROC-3-2024-MPP-1.

Apéndicen.®° 23  : Impresion con firma digital de cédulas de las notificaciones electronicas, cargos
de notificacion de pliegos de hechos, cédulas de nofificacion y visto bueno de
las motivaciones por cada uno de los involucrados; y original de la evaluacion
de comentarios o aclaraciones elaborado por la Comision de Control, por cada
uno de los involucrados.

Apéndice n.* 24 : Copia autenticada y copia visada de los documentos de designacion y cese de
los funcionarios yfo servidores publicos que acreditan el vinculo laboral con la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

Apéndice n.® 25 : Copia autenticada de la Ordenanza Municipal N® 008-2018-MPP de 19 de abril
de 2018 y copia visada de la parte pertinente del Reglamento de Organizacion
y Funciones 2018.

San Pedro de Lloc, 28 de mayo de 2025.
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DE COMISON /5] {=l comsm =1
._‘%’,&\ f,§ ' Juan CaM_imay Herrera f*:é \N /& ﬁuiercG Rojas Fernandez
\‘%jﬁ’ Supervisor de la Comision de Control %@’ﬁﬁ"f Jefe de la Comision de Control
"-—-—_:—;—/ \\\R:’:—’
& 4 %
g‘% Q“%’L ¥ *
'2! scowstn /o,  Marisabel Jiménez Becerra
V2 é Abogada de la Comision de Control
BN . "
\@@ 0 Registro CALL N° 6441

El Jefe del Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, que
suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobacion.

San Pedro de Lioc, 28 de mayo de 2025.
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3\ *° /g ; Jorge Enriqu ui Guevara
A&/ Jefe del Organo Institucional

W

\
! \\‘_____’
w Municipalidad Provincial de Pacasmayo
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